

Պատվիրատու
 ԳՀ կառավարությանն առընթեր
 անշարժ գույքի կադաստրի
 պետական կոմիտե
 հասցե ք.Երևան, Արշակունյաց 7
 հհ 900013220042
 ԳՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 02534328

Կապալառու
 Գեոդոզիա և քարտեզագրություն
 ՊՈԱԿ
 հասցե ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2
 հհ 247120034787
 Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ՝ 00113126

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 01
Հ Ա Ն Ձ Ն Մ Ա Ն - Ը Ն Դ ՈՒ Ն Մ Ա Ն

« 13 » մարտի 2015թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ ՀՀ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար Գյումրի քաղաքում բազային երկրատեղեկատվական համակարգի քարտեզագրական հիմքի ստեղծման աշխատանքների պետական գնման պայմանագիր

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «02» փետրվար 2015թ

Պայմանագրի համարը՝ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15 / 07

Պատվիրատուն՝ ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար Լ.Մանուկյանի
 Կապալառուն՝ ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ.Կարազյոզյանի, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և զննման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 02 » փետրվարի 2015թ–ից « 13 » մարտի 2015թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը /ձազ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
Տեխնիկական նախագծի կազմում	1 նախ. ✓	03.2015թ.	361,5 ✓	1 եռ.
Գրասենյակային վերծանում /Գյումրի-1396,1 հա, /	700,0 հա ✓	03.2015թ.	250,8 ✓	1 եռ.
Նախորդ տարիների կատարված երկրատեղեկատվական և կադաստրային նյութերի համադրում օդալուսանկարների	837,3 հա ✓	03.2015թ.	439,6 ✓	1 եռ.
Նախորդ տարիների կատարված նյութերի դաշտային ճշգրտում	837,3 հա ✓	03.2015թ.	837,3 ✓	1 եռ.
Ընդամենը			1889,2 ✓	
ԱԱՀ	20 %		377,8	
Ամբողջը՝			2267,0 ✓	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց
 (ստորագրություն)

 Կ. Կարազյոզյան


Աշխատանքը ընդունեց
 (ստորագրություն)

 Լ. Մանուկյան


Պատվիրատու
 ՀՀ կառավարությանն առընթեր
 անշարժ գույքի կադաստրի
 պետական կոմիտե
 հասցե ք.Երևան, Արշակունյաց 7
 հհ 900013220042
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 02534328

Կապալառու
 Գեոդոզիա և քարտեզագրություն
 ՊՈԱԿ
 հասցե ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2
 հհ 247120034787
 Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ՝ 00113126

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 02
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՄՆԱՆ

« 30 » մարտի 2015թ.

Պայմանագրի անվանումը ՀՀ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար Գյումրի քաղաքում բազային երկրատեղեկատվական համակարգի քարտեզագրական հիմքի ստեղծման աշխատանքների պետական գնման պայմանագիր

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը «02» փետրվար 2015թ

Պայմանագրի համարը N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15 / 07

Պատվիրատուն՝ ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար Լ.Մանուկյանի
 Կապալառուն՝ ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ.Կարազյոզյանի, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
 Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 13 » մարտի 2015թ-ից « 30 » մարտի 2015թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը /հազ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
Դաշտային վերծանում	300 հա ✓	03.2015թ.	2239,0 ✓	II եռ.
Ստորգետնյա մայրուղային հաղորդակցուղիների հանութագրում կառուցապատ տարածքներում(Գյումրի - ԴՊՈՂ ԶԽԱ)	200 հա ✓	03.2015թ.	1848,6 ✓	II եռ.
Օդալուսանկարների հիման վրա հատակագծերի թվայնացում	200 հա ✓	03.2015թ.	784,6 ✓	II եռ.
Բազային երկրատեղեկատվական համակարգի համար տվյալների հավաքագրում և ներմուծում տվյալների	20000,0 տարբ. ✓	03.2015թ.	2298,3 ✓	II եռ.
Ընդամենը			7170,5 ✓	
ԱԱՀ	20 %		1434,1	
Ամբողջը՝			8604,6 ✓	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց
 (ստորագրություն)
 ազգանուն
 Վ.Կարազյոզյան
 Կ.Տ

Աշխատանքը ընդունեց
 (ստորագրություն)
 ազգանուն
 Կ.Տ
 Լ.Մանուկյան

Պատվիրատու
 ԳՂ կառավարությանն առընթեր
 անշարժ գույքի կադաստրի
 պետական կոմիտե
 հասցե ք.Երևան, Արշակունյաց 7
 հհ 900013220042
 ԳՂ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 02534328

Կապալառու
 Գեոդոզիա և քարտեզագրություն
 ՊՈԱԿ
 հասցե ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2
 հհ 247120034787
 Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ՝ 00113126

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 03
 ՀԱՆՁՆԱՍԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« 04 » մայիսի 2015թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ ՀՀ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար Գյումրի քաղաքում բազային երկրատեղեկատվական համակարգի քարտեզագրական հիմքի ստեղծման աշխատանքների պետական զննման պայմանագիր

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «02» փետրվար 2015թ

Պայմանագրի համարը՝ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15 / 07

Պատվիրատուն՝ ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար Լ.Մանուկյանի
 Կապալառուն՝ ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ.Կարապոյանի, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և զննման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 30 » մարտի 2015թ–ից « 04 » մայիսի 2015թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը /հազ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
Նախորդ տարիների կատարված նյութերի ճշգրտում	800 հա ✓	05.2015թ.	800,000 ✓	II եռ.
Գրասենյակային վերծանում (Գյումրի -2792,2)հա	696,1 հա ✓	05.2015թ.	249,436 ✓	II եռ.
Նախորդ տարիների կատարված երկրատեղ. և կադ. նյութերի համադրում օդալուս, հետ և ճշգրտում	800 հա ✓	05.2015թ.	420,000 ✓	II եռ.
Օդալուսանկարների հիման վրա հատակագծերի թվայնացում	50 հա ✓	05.2015թ.	196,142 ✓	II եռ.
Բազային երկրատեղ, համակարգի համար անհրաժեշտ շերտերի ստեղծում, դասակարգում, թերթերի համակցում	4800 հաx2. ✓	05.2015թ.	1002,400 ✓	II եռ.
Բազային երկրատեղ, համակարգի համար տվյալների հավաքագրում և ներմուծում տվյալների բազա	15000,0 տարր ✓	05.2015թ.	1723,750 ✓	II եռ.
Ընդամենը			4391,728 ✓	
ԱԱՀ	20 %		878,346	
Ամբողջը՝			5270,074 ✓	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը համդրսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց
 (ստորագրություն)
 ազգանուն
 Վ.Կարապոյան

Աշխատանքը ընդունեց
 (ստորագրություն)
 ազգանուն
 Լ.Մանուկյան

Պատվիրատու
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
անշարժ գույքի կադաստրի
պետական կոմիտե
հասցե՝ ք.Երևան, Արշակունյաց 7
հհ 900013220042
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 02534328

Կապալառու
Գեոդոզիա և քարտեզագրություն
ՊՈԱԿ
հասցե՝ ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2
հհ 247120034787
Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ
ՀՎՀՀ՝ 00113126

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 04
Հ Ա Ն Ձ Ն Մ Ա Ն - Ը Ն Դ ՈՒ Ն Մ Ա Ն

« 11 » հունիսի 2015թ.

Պայմանագրի անվանումը ՀՀ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար Գյումրի քաղաքում բազային երկրատեղեկատվական համակարգի քարտեզագրական հիմքի ստեղծման աշխատանքների պետական գնման պայմանագիր

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը «02» փետրվար 2015թ

Պայմանագրի համարը N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15 / 07

Պատվիրատուն՝ ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար Լ.Մանուկյանի
Կապալառուն՝ ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ.Կարազյոզյանի, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 04 » մայիսի 2015թ-ից « 11 » հունիսի 2015թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը /ձազ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
Դաշտային վերձանում	400 հա ✓	06.2015թ.	2985,333 ✓	II եռ.
Ստորգետնյա մայրուղային հաղորդակցուղիների հանութագրում կառուցապատ տարածքներում(Գյումրի - 2792,2հա)	200 հա ✓	06.2015թ.	1848,567 ✓	II եռ.
Օդալուսանկարների հիման վրա հատակագծերի թվայնացում	200 հա ✓	06.2015թ.	784,567 ✓	II եռ.
Բազային երկրատեղ, համակարգի համար անհրաժեշտ շերտերի ստեղծում, դասակարգում, թերթերի համակցում	3200 հաք2 ✓	06.2015թ.	668,267 ✓	II եռ.
Բազային երկրատեղ, համակարգի համար տվյալների հավաքագրում և ներմուծում տվյալների բազա	20000,0 տարբ ✓	06.2015թ.	2298,333 ✓	II եռ.
Ընդամենը			8585,067 ✓	
ԱԱՀ	20 %		1717,013	
Ամբողջը՝			10302,080	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

(ստորագրություն)
ազգանուն՝
Վ.Կարազյոզյան

Աշխատանքը ընդունեց

(ստորագրություն)
ազգանուն՝
Լ.Մանուկյան

Պատվիրատու
 ԳՀ կառավարությանն առընթեր
 անշարժ գույքի կադաստրի
 պետական կոմիտե
 հասցե ք.Երևան, Արշակունյաց 7
 հի 900013220042
 ԳՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 02534328

Կապալառու
 Գեոդոզիա և քարտեզագրություն
 ՊՈԱԿ
 հասցե ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2
 հի 247120034787
 Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ՝ 00113126

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 05
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« 30 » հունիսի 2015թ.

Պայմանագրի անվանումը ՀՀ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար Գյումրի քաղաքում բազային երկրատեղեկատվական համակարգի քարտեզագրական հիմքի ստեղծման աշխատանքների պետական գնման պայմանագիր

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը «02» փետրվար 2015թ

Պայմանագրի համարը N ՀՀ ԿԱԱԳՎՊԿ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15 / 07

Պատվիրատուն՝ ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար Լ.Մանուկյանի Կապալառուն՝ ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ.Կարազյոզյանի, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 11 » հունիսի 2015թ–ից « 30 » հունիսի 2015թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը /Պահ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
Ստորգետնյա մայրուղային հաղորդակցուղիների հանութագրում կառուցապատ տարածքներում(Գյումրի - 2792,2հա)	300 հա ✓	06.2015թ.	2772,850 ~	II եռ.
Օդալուսանկարների հիման վրա հատակագծերի թվայնացում	250 հա ✓	06.2015թ.	980,708 ✓	II եռ.
Բազային երկրատեղ, համակարգի համար անհրաժեշտ շերտերի ստեղծում, դասակարգում, թերթերի համակցում	3200 հաx2. ✓	06.2015թ.	668,267 ✓	II եռ.
Բազային երկրատեղ, համակարգի համար տվյալների հավաքագրում և ներմուծում տվյալների բազա	15000 տարր ✓	06.2015թ.	1723,750 ✓	II եռ.
Ընդամենը			6145,575	
ԱԱՀ	20 %		1229,115	
Ամբողջը՝			7374,690	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը համոզիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց
 (ստորագրություն)
 ազգանուն
 Վ.Կարազյոզյան
 Կ.Տ

Աշխատանքը ընդունեց
 (ստորագրություն)
 ազգանուն
 Լ.Մանուկյան
 ԿՏ

Պատվիրատու
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
անշարժ գույքի կադաստրի
պետական կոմիտե
հասցե ք.Երևան, Արշակունյաց 7
հհ 900013220042
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 02534328

Կապալառու
Գեոդոզիա և քարտեզագրություն
ՊՈԱԿ
հասցե ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2
հհ 247120034787
Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ
ՀՎՀՀ՝ 00113126

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 06
Հ Ա Ն Ձ Ն Մ Ա Ն - Ը Ն Դ ՈՒ Ն Մ Ա Ն

« 03 » օգոստոսի 2015թ.

Պայմանագրի անվանումը ՀՀ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար Գյումրի քաղաքում բազային երկրատեղեկատվական համակարգի քարտեզագրական հիմքի ստեղծման աշխատանքների պետական գնման պայմանագիր

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը «02» փետրվար 2015թ

Պայմանագրի համարը N ՀՀ ԿԱԱԳԳՊԿ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15 / 07

Պատվիրատուն ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար Լ.Մանուկյանի Կապալառուն ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ.Կարազյոզյանի, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 30 » հունիսի 2015թ–ից « 03 » օգոստոսի 2015թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը /հազ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
Ղաշտային վերձանում	100 հա ✓	08.2015թ.	746,333 ✓	III եռ.
Ստորգետնյա մայրուղային հաղորդակցուղիների հանութագրում կառուցապատ տարածքներում (Գյումրի - 2792,2հա)	100 հա ✓	08.2015թ.	924,283 ✓	III եռ.
Օդալուսանկարների հիման վրա հատակագծերի թվայնացում	100 հա ✓	08.2015թ.	392,283 ✓	III եռ.
Բազային երկրատեղ, համակարգի համար անհրաժեշտ շերտերի ստեղծում, դասակարգում, թերթերի համակցում	1600 հաx2 ✓	08.2015թ.	334,133 ✓	III եռ.
Բազային երկրատեղ, համակարգի համար տվյալների հավաքագրում և ներմուծում տվյալների բազա	24610 տարբ ✓	08.2015թ.	2828,099 ✓	III եռ.
Ընդամենը			5225,133 ✓	
ԱԱՀ			1045,027	
Ամբողջը՝	20 %		6270,160 <	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

(ստորագրություն)
ազգանուն
Վ.Կարազյոզյան

4.S

Աշխատանքը ընդունեց

(ստորագրություն)
ազգանուն
Լ.Մանուկյան

ազգանուն
4S

Պատվիրատու
 ՀՀ կառավարությանն առընթեր
 անշարժ գույքի կադաստրի
 պետական կոմիտե
 հասցե՝ ք.Երևան, Արշակունյազ 7
 հհ 900013220042
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Կապալառու
 Գեոդոզիա և քարտեզագրություն
 ՊՈԱԿ
 հասցե՝ ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2
 հհ 247120034787
 Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ՝ 00113126

ՀՎՀՀ՝ 02534328

**Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 07
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« 10 » սեպտեմբերի 2015թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ ՀՀ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար Գյումրի քաղաքում բազային երկրատեղեկատվական համակարգի քարտեզագրական հիմքի ստեղծման աշխատանքների պետական գնման պայմանագիր

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «02» փետրվար 2015թ

Պայմանագրի համարը՝ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15 / 07

Պատվիրատուն՝ ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար Լ.Մանուկյանի
 Կապալառուն՝ ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ.Կարազոյանի, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 03 » օգոստոսի 2015թ-ից « 10 » սեպտեմբերի 2015թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը /հազ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
Դաշտային վերձանում	√100 հա	09.2015թ.	746,333 ✓	III եռ.
Ստորգետնյա մայրուղային հաղորդակցուղիների հանութագրում կառուցապատ տարածքներում (Գյումրի - 2792,2հա)	√100 հա	09.2015թ.	924,283 ✓	III եռ.
Օդալուսանկարների հիման վրա հատակագծերի թվայնացում	✓ 100 հա	09.2015թ.	392,283 ✓	III եռ.
Բազային երկրատեղ, համակարգի համար անհրաժեշտ շերտերի ստեղծում, դասակարգում, թերթերի համակցում	√1600 հաxշ.	09.2015թ.	334,133 ✓	III եռ.
Բազային երկրատեղ, համակարգի համար տվյալների հավաքագրում և ներմուծում տվյալների բազա	✓ 7780 տարր	09.2015թ.	894,052 ✓	III եռ.
Ընդամենը			3291,085 ✓	
ԱԱՀ	20 %		658,217	
Ամբողջը՝			✓ 3949,302	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:


 Աշխատանքը հանձնեց
 (ստորագրություն)
 ազգանուն՝ **Վ. Կարազոյան**


 Աշխատանքը ընդունեց
 (ստորագրություն)
 ազգանուն՝ **Լ. Մանուկյան**

Պատվիրատու
 ՀՀ կառավարությանն առընթեր
 անշարժ գույքի կադաստրի
 պետական կոմիտե
 հասցե ք.Երևան, Արշակունյաց 7
 հհ 900013220042
 ՀՀ Ֆն գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 02534328

Կապալառու
 Գեոդոլիա և քարտեզագրություն
 ՊՈԱԿ
 հասցե ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2
 հհ 247120034787
 Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ՝ 00113126

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 08
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« 30 » սեպտեմբերի 2015թ.

Պայմանագրի անվանումը ՀՀ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար Գյումրի քաղաքում բազային երկրատեղեկատվական համակարգի քարտեզագրական հիմքի ստեղծման աշխատանքների պետական գնման պայմանագիր

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը «02» փետրվար 2015թ

Պայմանագրի համարը N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15 / 07

Պատվիրատուն՝ ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար Լ.Մանուկյանի
 Կապալառուն՝ ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ.Կարապոյանի, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 10 » սեպտեմբերի 2015թ–ից « 30 » սեպտեմբերի 2015թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը /հազ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
Դաշտային վերձանում	✓ 496,1 հա	09.2015թ.	3702,560 ✓	III եռ.
Ստորգետնյա մայրուղային հաղորդակցուղիների հանութագրում կառուցապատ տարածքներում (Գյումրի - 2792,2հա)	✓ 496,1 հա	09.2015թ.	4585,317 ✓	III եռ.
Օդալուսանկարների հիման վրա հատակագծերի թվայնացում	✓ 496,1 հա	09.2015թ.	1946,118 ✓	III եռ.
Բազային երկրատեղ, համակարգի համար անհրաժեշտ շերտերի ստեղծում, դասակարգում, թերթերի համակցում	✓ 7937,6 հաxշ.	09.2015թ.	1657,635 ✓	III եռ.
Բազային երկրատեղ, համակարգի համար տվյալների հավաքագրում և ներմուծում տվյալների բազա	✓ 37220 տարր	09.2015թ.	4277,198 ✓	III եռ.
Ընդամենը			16168,828 ✓	
ԱԱՀ	20 %		3233,766	
Ամբողջը՝			19402,594 ✓	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը կստացվեն և ներկայացվեն սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց
 (ստորագրություն)
 ազգանուն **Վ.Կարապոյան**

Մշակման օրհանում
 (ստորագրություն)
 ազգանուն **Լ.Մանուկյան**

Պատվիրատու
 ՀՀ կառավարությանն առընթեր
 անշարժ գույքի կադաստրի
 պետական կոմիտե
 հասցե՝ ք.Երևան, Արշակունյաց 7
 հի 900013220042
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 02534328

Կապալառու
 Գեոդոզիա և քարտեզագրություն
 ՊՈԱԿ
 հասցե՝ ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2
 հի 247120034787
 Արդշինիկվեստբանկ ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ՝ 00113126

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 09
Հ Ա Ն Ձ Ն Մ Ա Ն - Ը Ն Դ ՈՒ Ն Մ Ա Ն

« 02 » դեկտեմբերի 2015թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ ՀՀ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար Գյումրի քաղաքում բազային երկրատեղեկատվական համակարգի քարտեզագրական հիմքի ստեղծման աշխատանքների պետական գնման պայմանագիր

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «02» փետրվար 2015թ

Պայմանագրի համարը՝ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15 / 07

Պատվիրատուն՝ ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար Լ.Մանուկյանի
 Կապալառուն՝ ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ.Կարազոյցյանի, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 30 » սեպտեմբերի 2015թ-ից « 02 » դեկտեմբերի 2015թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը /հազ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
Տեխնիկական հաշվետվության կազմում	1 հաշվ.	12.2015թ.	556,333	IV եռ.
Ընդամենը			556,333	
ԱԱՀ	20 %		111,267	
Ամբողջը՝			667,600	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց
 (ստորագրություն)
 Կարազոյցյան



Աշխատանքը ընդունեց
 (ստորագրություն)
 Լ.Մանուկյան

