

Պատվիրատու
 ԳՀ կառավարությանն առընթեր
 անշարժ գույքի կադաստրի
 պետական կոմիտե
 հասցե ք.Երևան, Արշակունյաց 7
 հհ 900013220042
 ԳՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 02534328

Կապալառու
 Գեոդոզիա և քարտեզագրություն
 ՊՈԱԿ
 հասցե ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2
 հհ 247120034787
 Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ՝ 00113126

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 01
Հ Ա Ն Ձ Ն Մ Ա Ն - Ը Ն Դ ՈՒ Ն Մ Ա Ն

« 13 » մարտի 2015թ.

Պայմանագրի անվանումը ՀՀ Արագածոտնի, Արարատի և Արմավիրի մարզերի համայնքների սահմանների ամրացման և ՎիՋիԷս-84 (WGS-84) համաշխարհային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում միասնական հիմքի ստեղծման և աշխատանքների պետական գնման պայմանագիր

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը « 02 » փետրվարի 2015թ
 Պայմանագրի համարը N ԳՀ ԿԱԱԳԿՊԿ -ԲԸԱՅԱՇՁԲ - 15 / 01

Պատվիրատուն՝ ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանումների ղեկավարներ Հ. Ղազարյանի և Լ. Մանուկյանի Կապալառուն՝ ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ. Կարապոյանի, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 02 » փետրվարի 2015թ-ից « 13 » մարտի 2015թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը /հազ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
Տեխնիկական նախագծի կազմում Արագածոտն-61, Արարատ-27, Արմավիր-14	3 նախ.	03.2015թ.	59,6 ✓	1 էժ.
<i>Ընդամենը՝</i>			59,6 ✓	
<i>ԱՄԳ</i>	20 %		11,9	
<i>Ամբողջը՝</i>			71,5 ✓	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ազգանուն

Վ. Կարապոյան

Կ.Տ

Աշխատանքը ընդունեց

ազգանուն

Լ. Մանուկյան

ԿՏ

Պատվիրատու
 ԳՀ կառավարությանն առընթեր
 անշարժ գույքի կադաստրի
 պետական կոմիտե
 հասցե ք.Երևան, Արշակունյաց 7
 հհ 900013220042
 ԳՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 02534328

Կապալառու
 Գեոդոզիա և քարտեզագրություն
 ՊՈԱԿ
 հասցե ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2
 հհ 247120034787
 Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ՝ 00113126

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 02
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« 30 » մարտի 2015թ.

Պայմանագրի անվանումը ՀՀ Արագածոտնի, Արարատի և Արմավիրի մարզերի համայնքների սահմանների ամրացման և ՎիՏիԷս-84 (WGS-84) համաշխարհային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում միասնական հիմքի ստեղծման աշխատանքների պետական գնման պայմանագիր.

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը « 02 » փետրվարի 2015թ
 Պայմանագրի համարը N ԳՀ ԿԱԱԳԿՊԿ -ԲԸԱԳԱՇՁԲ - 15 / 01

Պատվիրատուն՝ ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանումների ղեկավարներ Հ. Ղազարյանի և Լ. Մանուկյանի Կապալառուն՝ ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ. Կարապյոզյանի, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 13 » մարտի 2015թ-ից « 30 » մարտի 2015թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը /Պազ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
Դաշտային դիտարկումների հիման վրա շրջադարձային կետերի որոշում, ուրվագծերի կազմում, կոորդինատների որոշում	446 սահմ.նիշ	03.2015թ.	5443,5	II եռ.
Սահմանանիշների դաշտային դիտարկումների արդյունքների մշակում, հավասարակշռում, կոորդինատների հաշվարկում և կատալոգների կազմում	446 սահմ.նիշ	03.2015թ.	531,7	II եռ.
Կադաստրային, տեղագրական և համայնքների վարչական սահմանների քարտեզների համադրում (Առաջաձուռն-61, Առառատ-27, Ադմամիտ-14)	12 համ.	03.2015թ.	1196,1	II եռ.
Ընդամենը			7171,3	
ԱԱԴ	20 %		1434,3	
Ամբողջը՝			8605,6	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց
 (ստորագրություն)
 ազգանուն
 Վ. Կարապյոզյան

Աշխատանքը ընդունեցին
 (ստորագրություն)
 ազգանուն
 Հ. Ղազարյան
 (ստորագրություն)
 ազգանուն
 Լ. Մանուկյան

Պատվիրատու
 ՀՀ կառավարությանն առընթեր
 անշարժ գույքի կադաստրի
 պետական կոմիտե
 հասցե՝ ք.Երևան, Արշակունյաց 7
 հհ 900013220042
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 02534328

Կապալառու
 Գեոդոզիա և քարտեզագրություն
 ՊՈԱԿ
 հասցե՝ ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2
 հհ 247120034787
 Արդշինինվեստրանկ ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ՝ 00113126

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 03
Հ Ա Ն Ձ Ն Մ Ա Ն - Ը Ն Դ Պ Ի Ն Մ Ա Ն

« 04 » մայիսի 2015թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ ՀՀ Արագածոտնի, Արարատի և Արմավիրի մարզերի համայնքների սահմանների ամրացման և ՎիՋիԷս-84 (WGS-84) համաշխարհային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում միասնական հիմքի ստեղծման աշխատանքների պետական գնման պայմանագիր:

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « 02 » փետրվարի 2015թ
 Պայմանագրի համարը՝ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ -ԲԸԱԳԱՇՁԲ - 15 / 01

Պատվիրատուն՝ ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանումների ղեկավարներ Հ. Ղազարյանի և Լ.Մանուկյանի Կապալառուն՝ ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ.Կարապոյազյանի, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին:

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 30 » մարտի 2015թ-ից « 04 » մայիսի 2015թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը /հազ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
Դաշտային դիտարկումների հիման վրա շրջադարձային կետերի որոշում, ուրվագծերի կազմում, կոորդինատների որոշում	447 սահմ.նիշ	05.2015թ.	5455,672 ✓	II եռ.
Սահմանանիշերի դաշտային դիտարկումների արդյունքների մշակում, հավասարակշռում, կոորդինատների հաշվարկում և կատալոգների կազմում	447 սահմ.նիշ	05.2015թ.	532,936 ✓	II եռ.
Կադաստրային, տեղագրական և համայնքների վարչական սահմանների քարտեզների համադրում (Արագածոտն-61, Արարատ-27, Արմավիր-14)	13 համ.	05.2015թ.	1295,818 ✓	II եռ.
Ընդամենը՝			7284,426 ✓	
ԱԱԳ	20 %		1456,885	
Ամբողջը՝			8741,311 ✓	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց
 (ստորագրություն)
 ազգանուն՝ Վ.Կարապոյազյան
 Ա.Տ.

Աշխատանքը ընդունեցին
 (ստորագրություն)
 ազգանուն՝ Հ. Ղազարյան
 (ստորագրություն)
 ազգանուն՝ Լ.Մանուկյան

Պատվիրատու
 ՀՀ կառավարության անդամների
 անշարժ գույքի կադաստրի
 պետական կոմիտե
 հասցե՝ ք.Երևան, Արշակունյաց 7
 հհ 900013220042
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 02534328

Կապալառու
 Գեոդոզիա և քարտեզագրություն
 ՊՈԱԿ
 հասցե՝ ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2
 հհ 247120034787
 Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ՝ 00113126

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 04
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« 11 » հունիսի 2015թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ ՀՀ Արագածոտնի, Արարատի և Արմավիրի մարզերի համայնքների սահմանների ամրացման և ՎիՋիԷս-84 (WGS-84) համաշխարհային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում միասնական հիմքի ստեղծման աշխատանքների պետական գնման պայմանագիր.

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « 02 » փետրվարի 2015թ
 Պայմանագրի համարը՝ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ -ԲԸԱՅԱՇՁԲ - 15 / 01

Պատվիրատուն՝ ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանումների ղեկավարներ Շ. Ղազարյանի և Լ.Մանուկյանի
 Կապալառուն՝ ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ.Կարապոյանի, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 04 » մայիսի 2015թ-ից « 11 » հունիսի 2015թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը /հազ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
Դաշտային դիտարկումների հիման վրա շրջադարձային կետերի որոշում, ուրվագծերի կազմում, կոորդինատների որոշում	✓ 446 սահմ.նիշ	06.2015թ.	5443,467 ✓	II եռ.
Լահմանանիշերի դաշտային դիտարկումների արդյունքների մշակում, հավասարակշռում, կոորդինատների հաշվարկում և կատալոգների կազմում	✓ 446 սահմ.նիշ	06.2015թ.	531,744 ✓	II եռ.
Կադաստրային, տեղագրական և համայնքների վարչական սահմանների քարտեզների համադրում (Արագածոտն-61, Արարատ-27, Արմավիր-14)	✓ 12 համ.	06.2015թ.	1196,140 ✓	II եռ.
Ընդամենը՝			7171,351 ✓	
ԱԱԳ	20 %		1434,270	
Ամբողջը՝			8605,621	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց
 (ստորագրություն)
 ազգանուն՝ Վ.Կարապոյան
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեցին
 (ստորագրություն)
 ազգանուն՝ Շ. Ղազարյան
 Լ.Մանուկյան

Պատվիրատու
 ՀՀ կառավարությանն առընթեր
 անշարժ գույքի կադաստրի
 պետական կոմիտե
 հասցե ք.Երևան, Արշակունյաց 7
 հի 900013220042
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 02534328

Կապալառու
 Գեոդոզիա և քարտեզագրություն
 ՊՈԱԿ

հասցե ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2
 հի 247120034787
 Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ՝ 00113126

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 05
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« 30 » հունիսի 2015թ.

Պայմանագրի անվանումը ՀՀ Արագածոտնի, Արարատի և Արմավիրի մարզերի համայնքների սահմանների ամրացման և ՎիՋիԷս-84 (WGS-84) համաշխարհային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում միասնական հիմքի ստեղծման աշխատանքների պետական զննման պայմանագիր.

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը « 02 » փետրվարի 2015թ
 Պայմանագրի համարը N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ -ԲԸԱԳԱՇՁԲ - 15 / 01

Պատվիրատուն՝ ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանումների ղեկավարներ Հ. Ղազարյանի և Լ.Մանուկյանի Կապալառուն՝ ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ.Կարազոյանի, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և զննման ժամանակացույցին կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 11 » հունիսի 2015թ-ից « 30 » հունիսի 2015թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը /հազ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
Դաշտային դիտարկումների հիման վրա շրջադարձային կետերի որոշում, ուրվագծերի կազմում, կոորդինատների որոշում	✓ 448 սահմ.նիշ	06.2015թ.	5467,877 ✓	II եռ.
սահմաննիշերի դաշտային դիտարկումների արդյունքների մշակում, հավասարակշռում, կոորդինատների հաշվարկում և կատալոգների կազմում	✓ 448 սահմ.նիշ	06.2015թ.	534,128 ✓	II եռ.
Կադաստրային, տեղագրական և համայնքների վարչական սահմանների քարտեզների համադրում (Արագածոտն-61, Արարատ-27, Արմավիր-14)	✓ 13 համ.	06.2015թ.	1295,818 ✓	II եռ.
Ընդամենը՝			7297,823	
ԱԱԳ	20 %		1459,565	
Ամբողջը՝			8757,388	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց
 (ստորագրություն)
 ազգանուն Վ. Կարազոյան
 Կ.Տ

Աշխատանքը ընդունեցին
 (ստորագրություն)
 ազգանուն Հ. Ղազարյան
 (ստորագրություն)
 ազգանուն Լ. Մանուկյան

Պատվիրատու
 ՀՀ կառավարությանն առընթեր
 անշարժ գույքի կադաստրի
 պետական կոմիտե
 հասցե ք.Երևան, Արշակունյաց 7
 հի 900013220042
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 02534328

Կապալառու
 Գեոդոզիա և քարտեզագրություն
 ՊՈԱԿ
 հասցե ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2
 հի 247120034787
 Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ՝ 00113126

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 07
Հ Ա Ն Ձ Ն Մ Ա Ն - Ը Ն Դ ՈՒ Ն Մ Ա Ն

« 10 » սեպտեմբերի 2015թ.

Պայմանագրի անվանումը ՀՀ Արագածոտնի, Արարատի և Արմավիրի մարզերի համայնքների սահմանների ամրացման և ՎիՋիԷս-84 (WGS-84) համաշխարհային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում միասնական հիմքի ստեղծման աշխատանքների պետական գնման պայմանագիր.

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը « 02 » փետրվարի 2015թ
 Պայմանագրի համարը N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ -ԲԸԱՅԱՇՁԲ - 15 / 01

Պատվիրատուն՝ ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանումների ղեկավարներ Հ. Ղազարյանի և Լ.Մանուկյանի Կապալառուն՝ ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ.Կարապոյանի, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 03 » օգոստոսի 2015թ-ից « 10 » սեպտեմբերի 2015թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը /հազ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
Դաշտային դիտարկումների հիման վրա շրջադարձային կետերի որոշում, ուրվագծերի կազմում, կոորդինատների որոշում	✓ 260 սահմ.կիշ	09.2015թ.	3173,322 ✓	III եռ.
Սահմանանիշների դաշտային դիտարկումների րյունքների մշակում, հավասարակշռում, կոորդինատների հաշվարկում և կատալոգների կազմում	✓ 260 սահմ.կիշ	09.2015թ.	309,985 ✓	III եռ.
Կադաստրային, տեղագրական և համայնքների վարչական սահմանների քարտեզների համադրում (Արագածոտն-61, Արարատ-27, Արմավիր-14)	✓ 13 համ.	09.2015թ.	1295,818 ✓	III եռ.
Ընդամենը՝			4779,125 ✓	
ԱԱԳ	20 %		955,825	
Ամբողջը՝			✓ 5734,950 ✓	

Վերրիդրյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց
 (ստորագրություն)
 ազգանուն **Վ.Կարապոյան**
 4.8

Աշխատանքը ընդունեցին
 (ստորագրություն)
 ազգանուն **Հ.Ղազարյան**
 (ստորագրություն)
 ազգանուն **Լ.Մանուկյան**

Պատվիրատու
 ՀՀ կառավարությանն առընթեր
 անշարժ գույքի կադաստրի
 պետական կոմիտե
 հասցե ք.Երևան, Արշակունյաց 7
 հի 900013220042
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 02534328

Կապալառու
 Գեոդոզիա և քարտեզագրություն
 ՊՈԱԿ
 հասցե ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2
 հի 247120034787
 Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ՝ 00113126

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 06
 ՀԱՆՁՆԱՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« 03 » օգոստոսի 2015թ.

Պայմանագրի անվանումը ՀՀ Արագածոտնի, Արարատի և Արմավիրի մարզերի համայնքների սահմանների ամրացման և ՎիՋիԷս-84 (WGS-84) համաշխարհային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում միասնական հիմքի ստեղծման աշխատանքների պետական գնման պայմանագիր.

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը « 02 » փետրվարի 2015թ
 Պայմանագրի համարը N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ -ԲԸԱԴԱՇՁԲ - 15 / 01

Պատվիրատուն ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանումների ղեկավարներ Հ. Ղազարյանի և Լ. Մանուկյանի Կապալառուն ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ. Կարապոյանի, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 30 » հունիսի 2015թ-ից « 03 » օգոստոսի 2015թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը /հազ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
Դաշտային դիտարկումների հիման վրա շրջադարձային կետերի որոշում, ուրվագծերի կազմում, կոորդինատների որոշում	✓ 500 սահմ.նիշ	08.2015թ.	6102,542 ✓	III եռ.
Սահմանանիշների դաշտային դիտարկումների պլանների մշակում, հավասարակշռում, կոորդինատների հաշվարկում և կատալոգների կազմում	✓ 500 սահմ.նիշ	08.2015թ.	596,125 ✓	III եռ.
Կադաստրային, տեղագրական և համայնքների վարչական սահմանների քարտեզների համադրում (Արագածոտն-61, Արարատ-27, Արմավիր-14)	✓ 26 համ.	08.2015թ.	2591,637 ✓	III եռ.
Ընդամենը՝			9290,304	
ԱԱԴ	20 %		1858,061	
Ամբողջը՝			11148,365	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց
 (ստորագրություն)
 ազգանուն
 Վ. Կարապոյան
 Կ.Տ

Աշխատանքը ընդունեցին
 (ստորագրություն)
 ազգանուն
 Հ. Ղազարյան
 (ստորագրություն)
 ազգանուն
 Լ. Մանուկյան

Պատվիրատու
 ՀՀ կառավարությանն առընթեր
 անշարժ գույքի կադաստրի
 պետական կոմիտե
 հասցե՝ ք.Երևան, Արշակունյաց 7
 հհ 900013220042
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 02534328

Կապալառու
 Գեոդոզիա և քարտեզագրություն
 ՊՈԱԿ
 հասցե՝ ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2
 հհ 247120034787
 Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ՝ 00113126

Ա Ր Չ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 08
ՀԱՆՁՆԱԿԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« 30 » սեպտեմբերի 2015թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ ՀՀ Արագածոտնի, Արարատի և Արմավիրի մարզերի համայնքների սահմանների ամրացման և ՎիՋիԷս-84 (WGS-84) համաշխարհային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում միասնական հիմքի ստեղծման աշխատանքների պետական զննման պայմանագիր:

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « 02 » փետրվարի 2015թ
 Պայմանագրի համարը՝ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ -ԲԸԱԳԱՇՉԲ - 15 / 01

Պատվիրատուն՝ ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանումների ղեկավարներ Հ. Ղազարյանի և Լ.Մանուկյանի Կապալառուն՝ ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ.Կարապյոզյանի, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և զննման ժամանակացույցին կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 10 » սեպտեմբերի 2015թ-ից « 30 » սեպտեմբերի 2015թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը /հազ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
Դաշտային դիտարկումների հիման վրա շրջադարձային կետերի որոշում, ուրվագծերի կազմում, կոորդինատների որոշում	✓ 240 սահմ.նիշ	09.2015թ.	2929,174 ✓	III եռ.
Սահմանանիշների դաշտային դիտարկումների ոլյունքների մշակում, հավասարակշռում, կոորդինատների հաշվարկում և կատարվածների կազմում	✓ 240 սահմ.նիշ	09.2015թ.	286,140 ✓	III եռ.
Կադաստրային, տեղագրական և համայնքների վարչական սահմանների քարտեզների համադրում (Արագածոտն-61, Արարատ-27, Արմավիր-14)	✓ 13 համ.	09.2015թ.	1295,818 ✓	III եռ.
Ընդամենը՝			4511,132 ✓	
ԱԱԳ	20 %		902,227	
Ամբողջը՝			5413,359 ✓	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության քաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց
 (ստորագրություն)
 ազգանուն՝ **Վ.Կարապյոզյան**
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեցին
 (ստորագրություն)
 ազգանուն՝ **Հ. Ղազարյան**
 (ստորագրություն)
 ազգանուն՝ **Լ.Մանուկյան**

Պատվիրատու
 ՀՀ կառավարությանն առընթեր
 անշարժ գույքի կադաստրի
 պետական կոմիտե
 հասցե ք.Երևան, Արշակունյաց 7
 հի 900013220042
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 02534328

Կապալառու
 Գեոդոզիա և քարտեզագրություն
 ՊՈԱԿ
 հասցե ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2
 հի 247120034787
 Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ՝ 00113126

Ա Ր Չ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 09
Հ Ա Ն Ձ Ն Մ Ա Ն - Ը Ն Դ ՈՒ Ն Մ Ա Ն

« 02 » դեկտեմբերի 2015թ.

Պայմանագրի անվանումը ՀՀ Արագածոտնի, Արարատի և Արմավիրի մարզերի համայնքների սահմանների ամրացման և ՎիՋիԷս-84 (WGS-84) համաշխարհային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում միասնական հիմքի ստեղծման աշխատանքների պետական գնման պայմանագիր:

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը « 02 » փետրվարի 2015թ
 Պայմանագրի համարը N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ -ԲԸԱՅԱՇՉԲ - 15 / 01

Պատվիրատուն ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանումների ղեկավարներ Շ. Ղազարյանի և Լ. Մանուկյանի Կապալառուն ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ. Կարագյոզյանի, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 30 » սեպտեմբերի 2015թ-ից « 02 » դեկտեմբերի 2015թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը /հազ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
Տեխնիկական հաշվետվության կազմում	3 հաշվ.	12.2015թ.	92,838	IV եռ.
Ընդամենը՝			92,838	
ԱԱԳ	20 %		18,568	
Ամբողջը՝			111,406	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը համընդ
 (ստորագրություն)
 ազգանուն՝ Վ. Կարագյոզյան
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեցին
 (ստորագրություն)
 ազգանուն՝ Ղազարյան
 (պատրագրություն)
 ազգանուն՝ Լ. Մանուկյան