

Պատվիրատու  
 ԳՅ կառավարությանն առընթեր  
 անշարժ գույքի կադաստրի  
 պետական կոմիտե  
 հասցե ք.Երևան, Արշակունյաց 7  
 հի 900013220042  
 ԳՅ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 02534328

Կապալառու  
 Գեոդոզիա և քարտեզագրություն  
 ՊՈԱԿ  
 հասցե ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2  
 հի 247120034787  
 Արդշինինվեստրանկ ՓԲԸ, Արարիկի մ/ճ  
 ՀՎՀՀ՝ 00113126

**Ա Ր Չ Ա Ն Ա Գ Բ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 01**  
**Հ Ա Ն Զ Ն Մ Ա Ն - Ը Ն Դ ՈՒ Ն Մ Ա Ն**

« 04 » մայիսի 2015թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ ՀՀ տարածքում WGS - 84 համաշխարհային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում քվադրանտի դի մոդելի ստեղծման , GPS դիտարկման և նիվելիրացման, տրանսֆորմացիոն նոր գործակիցներով կոորդինատների վերահաշվարկման և կատարվողների կազմման աշխատանքների պետական զեման պայմանագիր  
 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «02» «փետրվարի» 2015 թ  
 Պայմանագրի համար. N ՀՀ ԿԱՍԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15 / 03

Պատվիրատուն՝ ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար Լ.Մանուկյանի  
 Կապալառուն՝ ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ.Կարազոյանի, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և զեման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.  
 Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 02 » փետրվարի 2015թ–ից « 04 » մայիսի 2015թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը Պազ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
GPS կետերի դիտարկում	30 կետ ✓	05.2015թ.	1718,375 ✓	II եռ.
II դասի նիվելիրացում	20 զծ.կմ ✓	05.2015թ.	1217,760 ✓	II եռ.
III դասի նիվելիրացում	10 զծ.կմ ✓	05.2015թ.	499,567 ✓	II եռ.
<b>Ընդամենը</b>			<b>3435,702 ✓</b>	
<b>ԱԱՀ</b>	<b>20 %</b>		<b>687,140</b>	
<b>Ամբողջը՝</b>			<b>4122,842 ✓</b>	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց  
 (ստորագրություն)  
 ազգանուն **Վ. Կարազոյան**

Աշխատանքը ընդունեց  
 (ստորագրություն)  
 ազգանուն **Լ. Մանուկյան**



Պատվիրատու  
 ԳԳ կառավարության առընթեր  
 անշարժ գույքի կադաստրի  
 պետական կոմիտե  
 հասցե ք.Երևան, Արշակունյաց 7  
 հհ 900013220042  
 ԳԳ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 02534328

Կապալառու  
 Գեոդոզիա և քարտեզագրություն  
 ՊՈԱԿ  
 հասցե ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2  
 հհ 247120034787  
 Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ, Արաբկիրի մ/ճ  
 ՀՎՀՀ՝ 00113126

**Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 02**  
**Հ Ա Ն Ձ Ն Մ Ա Ն - Ը Ն Դ ՈՒ Ն Մ Ա Ն**

« 11 » հունիսի 2015թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ ՀՀ տարածքում WGS - 84 համաշխարհային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում քվադրանտի մոդելի ստեղծման , GPS դիտարկման և նիվելիրացման, տրանսֆորմացիոն նոր գործակիցներով կոորդինատների վերահաշվարկման և կատարյալների կազմման աշխատանքների պետական գնման պայմանագիր  
 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «02» «փետրվարի» 2015 թ  
 Պայմանագրի համարը՝ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15 / 03

Պատվիրատուն՝ ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար Լ.Մանուկյանի  
 Կապալառուն՝ ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ.Կարազոյանի, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.  
 Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 04 » մայիսի 2015թ-ից « 11 » հունիսի 2015թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը /Ժազ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
GPS կետերի դիտարկում	40 կետ ✓	06.2015թ.	2291,167 ✓	II եռ.
Կետերի կոորդինատների հավասարակշռում և հաշվարկում	50 կետ ✓	06.2015թ.	209,742 ✓	II եռ.
<i>Ընդամենը</i>			<i>2500,909</i> ✓	
<i>ԱԱՀ</i>	<i>20 %</i>		<i>500,182</i>	
<i>Ամբողջը՝</i>			<i>3001,091</i>	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց  
 (ստորագրություն)  
 ազգանուն՝ Վ.Կարազոյան  
 ԿՏ

Աշխատանքը ընդունեց  
 (ստորագրություն)  
 ազգանուն՝ Լ.Մանուկյան  
 ԿՏ



Պատվիրատու  
ՀՀ կառավարության առընթեր  
անշարժ գույքի կադաստրի  
պետական կոմիտե  
հասցե ք.Երևան, Արշակունյաց 7  
հհ 900013220042  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 02534328

Կապալառու  
Գեոդոզիա և քարտեզագրություն  
ՊՈԱԿ  
հասցե ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2  
հհ 247120034787  
Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ, Արաբկիրի մ/ճ  
ՀՎՀՀ՝ 00113126

**Ա Ր Չ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 03**  
**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« 30 » հունիսի 2015թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ ՀՀ տարածքում WGS - 84 համաշխարհային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում քվադրանտի մոդելի ստեղծման , GPS դիտարկման և նիվելիրացման, տրանսֆորմացիոն նոր գործակիցներով կոորդինատների վերահաշվարկման և կատալոգների կազմման աշխատանքների պետական գնման պայմանագիր

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «02» «փետրվարի» 2015 թ

Պայմանագրի համար՝ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԱՇԶԲ-15 / 03

Պատվիրատուն՝ ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար Լ.Մանուկյանի

Կապալառուն՝ ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ.Կարազյոզյանի, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 11 » հունիսի 2015թ-ից « 30 » հունիսի 2015թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը /հազ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
GPS կետերի դիտարկում	✓ 30 կետ	06.2015թ.	1718,375 ✓	II եռ.
Կետերի կոորդինատների հավասարակշռում և հաշվարկում	✓ 50 կետ	06.2015թ.	209,742 ✓	II եռ.
<i>Ընդամենը</i>			1928,117	
<i>ԱԱՀ</i>	20 %		385,623	
<i>Ամբողջը՝</i>			2313,740	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց  
  
(ստորագրություն)  
ազգանուն՝ **Վ. Կարազյոզյան**  
Կ.Տ

Աշխատանքը ընդունեց  
  
(ստորագրություն)  
ազգանուն՝ **Լ. Մանուկյան**  
Կ.Տ



Պատվիրատու  
ՀՀ կառավարության առընթեր  
անշարժ գույքի կադաստրի  
պետական կոմիտե  
հասցե ք.Երևան, Արշակունյաց 7  
հհ 900013220042  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
ՀՎՀՀ՝ 02534328

Կապալառու  
Գեոդոզիա և քարտեզագրություն  
ՊՈԱԿ  
հասցե ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2  
հհ 247120034787  
Արդշինիկվետրանկ ՓԲԸ, Արաբկիրի մ/ճ  
ՀՎՀՀ՝ 00113126

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 04  
Հ Ա Ն Ձ Ն Մ Ա Ն - Ը Ն Դ ՈՒ Ն Մ Ա Ն

« 03 » օգոստոսի 2015թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ ՀՀ տարածքում WGS - 84 համաշխարհային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում քվադրանտի մոդելի ստեղծման , GPS դիտարկման և նիվելիրացման, տրանսֆորմացիոն նոր գործակիցներով կոորդինատների վերահաշվարկման և կատարման կազմման աշխատանքների պետական գնման սլարանագիր  
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «02» «փետրվարի» 2015 թ  
Պայմանագրի համար. N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15 / 03

Պատվիրատուն՝ ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար Լ.Մանուկյանի  
Կապալառուն՝ ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ.Կարապոյանի, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.  
Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 30 » հունիսի 2015թ-ից « 03 » օգոստոսի 2015թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը /հազ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
GPS կետերի դիտարկում	20 կետ ✓	08.2015թ.	1145,583 ✓	III եռ.
Կետերի կոորդինատների հավասարակշռում և հաշվարկում	20 կետ ✓	08.2015թ.	83,897 ✓	III եռ.
<i>Ընդամենը</i>			1229,480 ✓	
<i>ԱԱՀ</i>	20 %		245,896	
<i>Ամբողջը՝</i>			1475,376 ✓	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց  
(ստորագրություն)  
ազգանուն՝ Վ.Կարապոյան  
Կ.Տ

Աշխատանքը ընդունեց  
(ստորագրություն)  
ազգանուն՝ Լ.Մանուկյան  
Կ.Տ



Պատվիրատու  
 ՀՀ կառավարությանն առընթեր  
 անշարժ գույքի կադաստրի  
 պետական կոմիտե  
 հասցե ք.Երևան, Արշակունյաց 7  
 հի 900013220042  
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 02534328

Կապալառու  
 Գեոդոզիա և քարտեզագրություն  
 ՊՈԱԿ  
 հասցե ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2  
 հի 247120034787  
 Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ, Արաբկիրի մ/ճ  
 ՀՎՀՀ՝ 00113126

**Ա Ր Չ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 05**  
**Հ Ա Ն Ձ Ն Մ Ա Ն - Ը Ն Դ ՈՒ Ն Մ Ա Ն**

« 10 » սեպտեմբերի 2015թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ ՀՀ տարածքում WGS - 84 համաշխարհային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում քվադրանտի մոդելի ստեղծման , GPS դիտարկման և նիվելիրացման, տրանսֆորմացիոն նոր գործակիցներով կոորդինատների վերահաշվարկման և կատարման կազմման աշխատանքների պետական գնման պայմանագիր

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «02» «փետրվարի» 2015 թ  
 Պայմանագրի համարը՝ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15 / 03

Պատվիրատուն՝ ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար Լ.Մանուկյանի  
 Կապալառուն՝ ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ.Կարապոյանի, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 03 » օգոստոսի 2015թ-ից « 10 » սեպտեմբերի 2015թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը Պազ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
II դասի նիվելիրացում	✓ 21 զծ.կմ	09.2015թ.	1278,648 ✓	III եռ.
III դասի նիվելիրացում	✓ 6 զծ.կմ	09.2015թ.	299,740 ✓	III եռ.
<i>Ընդամենը</i>			<i>1578,388 ✓</i>	
<i>ԱԱՀ</i>	<i>20 %</i>		<i>315,678</i>	
<i>Ամբողջը՝</i>			<i>✓ 1894,066 ✓</i>	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության քաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց  
  
 (ստորագրություն)  
 ազգանուն՝ Վ. Կարապոյան  
 Կ.Տ

Աշխատանքը ընդունեց  
  
 (ստորագրություն)  
 ազգանուն՝ Լ. Մանուկյան  
 Կ.Տ







Պատվիրատու  
ՀՀ կառավարությանն առընթեր  
անշարժ գույքի կադաստրի  
պետական կոմիտե  
հասցե՝ ք.Երևան, Արշակունյաց 7  
հհ 900013220042  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 02534328

Կապալառու  
Գեոդոզիա և քարտեզագրություն  
ՊՈԱԿ  
հասցե՝ ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2  
հհ 247120034787  
Արդշինհիվեստրանկ ՓԲԸ, Արարկիիրի մ/ճ

ՀՎՀՀ՝ 00113126

**Ա Ր Չ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 07**  
**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« 02 » նոյեմբերի 2015թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ ՀՀ տարածքում WGS - 84 համաշխարհային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում քվադրանտի մոդելի ստեղծման , GPS դիտարկման և նիվելիրացման, տրանսֆորմացիոն նոր գործակիցներով կոորդինատների վերահաշվարկման և կատալոգների կազմման աշխատանքների պետական գնման պայմանագիր  
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «02» «նոյեմբերի» 2015 թ  
Պայմանագրի համար. N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15 / 03

Պատվիրատուն՝ ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար Լ.Մանուկյանի  
Կապալառուն՝ ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ.Կարապոյանի, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.  
Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 30 » սեպտեմբերի 2015թ-ից « 02 » նոյեմբերի 2015թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը /ՊԱԳ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
II և III դասերի նիվելիրացման նյութերի մշակում	✓ 57 գծ.կմ	11,2015թ.	224,200 ✓	IV եռ.
Քվադրանտի մոդելի ստեղծման համար տվյալների հավաքագրում, բազայի ստեղծում, հաշվարկների կատարում, վերլուծություն, տրանսֆորմացիոն պարամետրերի որոշում	✓ 300 կետ	11,2015թ.	1588,468 ✓	IV եռ.
<i>Ընդամենը</i>			1812,668 ✓	
<i>ԱԱՀ</i>	20 %		362,533	
<i>Ամբողջը՝</i>			2175,201 ✓	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

  
Աշխատանքը իրանձնեց  
\_\_\_\_\_  
(ստորագրություն)  
ազգանուն՝ Վ.Կարապոյան

ԿՏ

  
Աշխատանքը ընդունեց  
\_\_\_\_\_  
(ստորագրություն)  
ազգանուն՝ Լ.Մանուկյան

ԿՏ