

Հավելված
ՀՀ ֆինանսների նախարարի
2017 թվականի մայիսի 20-ի
N 230-Ն հրամանի

Պայմանագրի կողմ՝
«Հումանիտար ականագերծման և փորձագիտական
կենտրոն» ՊՈԱԿ
գտնվելու վայրը՝ ք. Երևան Արշակունյաց պող. 73«ա»
հհ 900018002254
հվհհ 04724306

Պատվիրատու՝
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
գտնվելու վայրը՝ ք.Երևան Բագրևանդի 5
հհ 9000 1111 3223
հվհհ 02522157

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 1
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«01» «փետրվար» 2024թ.

Պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) անվանումը՝

Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության
գումարների մասին պայմանագիր:

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «03» «փետրվար» 2023 թ.:

Պայմանագրի համարը՝ առանց համարի:

Պատվիրատուն՝ ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարության և Պայմանագրի
կողմը՝ ի դեմս «Հումանիտար ականագերծման և փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի, հիմք
ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները և
ծառայությունները (այսուհետ՝ Աշխատանքներ) համապատասխանում են պայմանագրով
ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին, կազմեցին սույն
արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը «01» «հունվարի» 2023թ.-ից «22»
«դեկտեմբեր» 2023թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ
աշխատանքները.

Մատակարարված ապրանքների, կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների


Հ/Հ	Անվանումը	Տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			Ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	Փաստացի	Ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	Փաստացի		
1.	Վտանգավոր տարածքների (ՎՏ) կրճատում:	Վտանգավոր տարածքների (ՎՏ) կրճատումը տարածքի վտանգավոր լինելու բացառումն է: Այն իրականացվել է տեխնիկական հետազոտության իրականացմամբ, որի արդյունքում ՎՏ մակերեսի մի մասը կրճատվել է: Այս միջոցառման արդյունքում տարածքը ճանաչվել է անվտանգ, կրճատվել են մաքրման աշխատանքների ծավալները:	30.000	30.000	01.01.2023թ. 22.12.2023թ.	01.01.2023թ. 22.12.2023թ.	299306.18	28.12.2023թ.
2.	Վտանգավոր տարածքի (ՎՏ) մաքրում:	Վտանգավոր տարածքների մաքրման (ականազերծման)						

	<p>աշխատանքներ իրականացվել են ՀՀ Վայոց ձորի Ջերմուկ և Կեչուտ բնակավայրերում: Մաքրվել է շուրջ 50.000 քմ տարածք: Ուժերի և միջոցների կենտրոնացման, աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման, բարենպաստ եղանակային պայմանների շնորհիվ՝ ս.թ. օգոստոսի 18-ից սեպտեմբերի 8-ը Կեչուտ բնակավայրի «Kechut V.042.01» հաստատված վտանգավոր տարածքից (<ՎՏ), մակերեսային և ենթամակերեսային մաքրման եղանակով, լրացուցիչ մաքրվել է 28.784քմ տարածք: Մաքրման աշխատանքների իրականացման արդյունքում</p>	50.000	78.825 (հիմնավորումը՝ տես կետ 2-ի տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը)	01.01.2023թ. 22.12.2023թ.	01.01.2023թ. 22.12.2023թ.	28.12.2023թ.
--	--	--------	--	------------------------------	------------------------------	--------------

		<p>նվազել են վտանգավոր տարածքները: Տվյալ տարածքներում բացառվել են մարդկանց կյանքի և կենսագործունեության համար ականային ռիսկերը և վտանգները: Մաքրված տարածքներն, ըստ կարգի, հանձնվել են շահառուներին և կօգտագործվեն ըստ նշանակության:</p>					
3.	<p>Պայթուցավտանգ զինամթերքի վտանգի իրազեկման (ԱՎԻ-ՊԶՎԻ) միջոցառումներ:</p>	<p>Պայթուցավտանգ զինամթերքի վտանգի իրազեկման (ԱՎԻ-ՊԶՎԻ) միջոցառումների նպատակն է՝ անվտանգ վարքագծի կանոններ դրսևորելու համար բնակչության շրջանում բարձրացնել իրազեկվածության մակարդակը, բացառել կամ նվազագույնի հասցնել</p>	10.000	<p>5086 (հիմնավորում՝ ՀՀ կառավարության 29.12.22 թվականի 2111-Ն որոշում)</p>	<p>01.01.2023թ. 22.12.2023թ.</p>	<p>01.01.2023թ. 22.12.2023թ.</p>	<p>28.12.2023թ.</p>

		հնարավոր ականային պատահար- ները:						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

Աշխատանքը հանձնեց



ստորագրություն

Կ. Սարգսյան



ազգանուն, անուն

Կ. Ս.

Աշխատանքն ընդունեց



ստորագրություն

Գ. Դուպլյան



ազգանուն, անուն