

Պատվիրատու  
 ՀՀ կառավարության առընթեր  
 անշարժ գույքի կադաստրի  
 պետական կոմիտե  
 հասցե ք.Երևան, Արշակունյաց 7  
 հի 900013220042  
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 02534328

Կապալառու  
 Գեոդոզիա և քարտեզագրություն  
 ՊՈԱԿ  
 հասցե ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2  
 հի 247120034787  
 Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ  
 ՀՎՀՀ՝ 00113126

**Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 01**  
**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« 13 » մարտի 2015թ.

Պայմանագրի անվանումը Գեոդեզիայի բնագավառում Մպիտակի տարածաշրջանի գեոդինամիկական պոլիգոնի ստեղծման աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը «02» փետրվարի 2015թ

Պայմանագրի համարը N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ – 15 / 02

Պատվիրատուն՝ ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար Լ.Մանուկյանի  
 Կապալառուն՝ ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ.Կարազյոզյանի, հիմք ընդունելով, որ  
 պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները  
 (այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական  
 բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 02 » փետրվարի 2015թ–ից « 13 » մարտի 2015թ. ընկած  
 ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը /հազ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
GPS կետերի դիտարկումներ 2 դասի ծրագրով (3 փուլով)	8 կետ ✓	03.2015թ.	732,6 ✓	1 եռ.
GPS կետերի կոորդինատների հավասարակշռում և հաշվարկում	8 կետ ✓	03.2015թ.	33,6 ✓	1 եռ.
<i>Ընդամենը</i>			766,2 ✓	
<i>ԱԱՀ</i>	20 %		153,2	
<i>Ամբողջը՝</i>			919,4 ✓	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:



Աշխատանքը հանձնեց

(ստորագրություն)

Վ.Կարազյոզյան



Աշխատանքը ընդունեց

(ստորագրություն)

Լ.Մանուկյան



Պատվիրատու  
 33 կառավարության առընթեր  
 անշարժ գույքի կադաստրի  
 պետական կոմիտե  
 հասցե ք.Երևան, Արշակունյաց 7  
 հի 900013220042  
 33 ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 02534328

Կապալառու  
 Գեոդոզիա և քարտեզագրություն  
 ՊՈԱԿ  
 հասցե ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2  
 հի 247120034787  
 Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ  
 ՀՎՀՀ՝ 00113126

**Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 02**  
**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« 30 » մարտի 2015թ.

Պայմանագրի անվանումը Գեոդեզիայի բնագավառում Սպիտակի տարածաշրջանի գեոդինամիկական պոլիգոնի ստեղծման աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը «02» փետրվարի 2015թ

Պայմանագրի համարը N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ – 15 / 02

Պատվիրատուն՝ ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար Լ.Մանուկյանի  
 Կապալառուն՝ ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ.Կարազյոզյանի, հիմք ընդունելով, որ  
 պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները  
 (այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական  
 բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 13 » մարտի 2015թ–ից « 30 » մարտի 2015թ. ընկած  
 ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը /Պահ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
I դասի նիվելիրացում	40 գծ.կմ ✕	03.2015թ.	5459,6 ✓	II եռ.
Ընդամենը			5459,6 ✓	
ԱԱՀ	20 %		1091,9	
Ամբողջը՝			6551,5 ✕	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց  
 (ստորագրություն)  
 ազգանուն  
 Վ.Կարազյոզյան  
 Կ.Տ

Աշխատանքը ընդունեց  
 (ստորագրություն)  
 ազգանուն  
 ԿՏ  
 Լ.Մանուկյան



Պատվիրատու  
 ԳՀ կառավարությանն առընթեր  
 անշարժ գույքի կադաստրի  
 պետական կոմիտե  
 հասցե ք.Երևան, Արշակունյաց 7  
 հհ 900013220042  
 ԳՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 02534328

Կապալառու  
 Գեոդոզիա և քարտեզագրություն  
 ՊՈԱԿ  
 հասցե ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2  
 հհ 247120034787  
 Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ  
 ՀՎՀՀ՝ 00113126

**Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 03**  
**Հ Ա Ն Ձ Ն Մ Ա Ն - Ը Ն Դ ՈՒ Ն Մ Ա Ն**

« 04 » մայիսի 2015թ.

Պայմանագրի անվանումը Գեոդեզիայի բնագավառում Սպիտակի տարածաշրջանի գեոդինամիկական պոլիգոնի ստեղծման աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը «02» փետրվարի 2015թ

Պայմանագրի համարը N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ – 15 / 02

Պատվիրատուն՝ ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար Լ.Մանուկյանի  
 Կապալառուն՝ ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ.Կարազյոզյանի, հիմք ընդունելով, որ  
 պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները  
 (այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական  
 բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 30 » մարտի 2015թ–ից « 04 » մայիսի 2015թ. ընկած  
 ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը /հազ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
I դասի նիվելիրացում	20 զծ.կմ ✓	05.2015թ.	2729,777 ✓	II եռ.
I դասի նիվելիրացում խզվածքներով (3 փուլով)	50 զծ.կմ ✗	05.2015թ.	6824,441 ✗	II եռ.
<i>Ընդամենը</i>			9554,218 ✓	
<i>ԱԱՀ</i>	20 %		1910,844	
<i>Ամբողջը՝</i>			11465,062 ✓	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց  
 (ստորագրություն)  
 ազգանուն Կ.Կարազյոզյան  
 Կ.Տ

Աշխատանքը ընդունեց  
 (ստորագրություն)  
 ազգանուն Կ.Տ  
 Լ.Մանուկյան



Պատվիրատու  
 ՀՀ կառավարությանն առընթեր  
 անշարժ գույքի կադաստրի  
 պետական կոմիտե  
 հասցե ք.Երևան, Արշակունյաց 7  
 հհ 900013220042  
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 02534328

Կապալառու  
 Գեոդոզիա և քարտեզագրություն  
 ՊՈԱԿ  
 հասցե ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2  
 հհ 247120034787  
 Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ  
 ՀՎՀՀ՝ 00113126

**Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 04**  
**ՀԱՆՁՆԱԿԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« 11 » հունիսի 2015թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ Գեոդեզիայի բնագավառում Սպիտակի տարածաշրջանի գեոդինամիկական պոլիգոնի ստեղծման աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «02» փետրվարի 2015թ

Պայմանագրի համարը՝ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ – 15 / 02

Պատվիրատուն՝ ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար Լ.Մանուկյանի  
 Կապալառուն՝ ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ.Կարապոյանի, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 04 » մայիսի 2015թ–ից « 11 » հունիսի 2015թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքներ ի կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը /հազ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
I դասի նիվելիրացում (քարդոլայան գործակից 1,2)	10 զծ.կմ ✓	06.2015թ.	1637,867 ✓	II եռ.
GPS կետերի դիտարկումներ 2 դասի ծրագրով (3 փուլով)	20 կետ ✗	06.2015թ.	1831,458 ✓	II եռ.
GPS կետերի դիտարկումներ մշտական գործող բազային կայանի աշխատանքի ընթացքում	10 կետ ✗	06.2015թ.	147,438 ✓	II եռ.
GPS կետերի կորոդինատների հավասարակշռում և հաշվարկում	20 կետ ✓	06.2015թ.	83,897 ✓	II եռ.
<b>Ընդամենը</b>			<b>3 700,660 ✓</b>	
<b>ԱԱՀ</b>	<b>20 %</b>		<b>740,132</b>	
<b>Ամբողջը՝</b>			<b>4 440,792</b>	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց  
 (ստորագրություն)  
 Գ.Կարապոյան

Աշխատանքը ընդունեց  
 (ստորագրություն)  
 Լ.Մանուկյան



Պատվիրատու  
ՀՀ կառավարությանն առընթեր  
անշարժ գույքի կադաստրի  
պետական կոմիտե  
հասցե ք.Երևան, Արշակունյաց 7  
հհ 900013220042  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 02534328

Կապալառու  
Գեոդոզիա և քարտեզագրություն  
ՊՈԱԿ  
հասցե ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2  
հհ 247120034787  
Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ  
ՀՎՀՀ՝ 00113126

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 05  
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« 30 » հունիսի 2015թ.

Պայմանագրի անվանումը Գեոդոզիայի բնագավառում Մպիտակի տարածաշրջանի գեոդինամիկական պոլիգոնի ստեղծման աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը «02» փետրվարի 2015թ

Պայմանագրի համարը N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ – 15 / 02

Պատվիրատուն՝ ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար Լ.Մանուկյանի

Կապալառուն՝ ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ.Կարապոյանի, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 11 » հունիսի 2015թ–ից « 30 » հունիսի 2015թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը /ձազ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
I դասի նիվելիրացում (բարդության գործակից 1,2)	✓ 45 գծ.կմ	06.2015թ.	7370,400 ✓	II եռ.
Գրավիմետրական աշխատանքներ	✓ 9 գծ.կմ	06.2015թ.	405,000 ✓	
<b>Ընդամենը</b>			<b>7 775,400</b>	
<b>ԱԱՀ</b>	<b>20 %</b>		<b>1 555,080</b>	
<b>Ամբողջը՝</b>			<b>9 330,480</b>	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց  
  
(ստորագրություն)  
ազգանուն Կ.Տ  
Վ.Կարապոյան

Աշխատանքը ընդունեց  
  
(ստորագրություն)  
ազգանուն ԿՏ  
Լ.Մանուկյան



Պատվիրատու  
ՀՀ կառավարությանն առընթեր  
անշարժ գույքի կադաստրի  
պետական կոմիտե  
հասցե ք.Երևան, Արշակունյաց 7  
հհ 900013220042  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
ՀՎՀՀ՝ 02534328

Կապալառու  
Գեոդոզիա և քարտեզագրություն  
ՊՈԱԿ  
հասցե ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2  
հհ 247120034787  
Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ  
ՀՎՀՀ՝ 00113126

Ա Ր Չ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 06  
Հ Ա Ն Ձ Ն Մ Ա Ն - Ը Ն Դ ՈՒ Ն Մ Ա Ն

« 03 » օգոստոսի 2015թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ Գեոդեզիայի բնագավառում Սպիտակյի տարածաշրջանի գեոդինամիկական պոլիգոնի ստեղծման աշխատանքների կատարման պետական զննման պայմանագիր

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «02» փետրվարի 2015թ

Պայմանագրի համարը՝ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ – 15 / 02

Պատվիրատուն՝ ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար Լ.Մանուկյանի

Կապալառուն՝ ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ.Կարազյոզյանի, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և զննման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 30 » հունիսի 2015թ-ից « 03 » օգոստոսի 2015թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը /Նազ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
I դասի նիվելիրացում (բարդության գործակից 1,2)	59,7 զձ.կմ ✓	08.2015թ.	9778,064 ✓	III եռ.
Ընդամենը			9 778,064 ✓	
ԱԱՀ	20 %		1 955,613	
Ամբողջը՝			11 733,677 ✓	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց  
  
 (ստորագրություն)  
 ազգանուն՝ Վ. Կարազյոզյան  
 ԿՏ

Աշխատանքը ընդունեց  
  
 (ստորագրություն)  
 ազգանուն՝ Լ. Մանուկյան  
 ԿՏ



Պատվիրատու  
 ՀՀ կառավարությանն առընթեր  
 անշարժ գույքի կադաստրի  
 պետական կոմիտե  
 հասցե ք.Երևան, Արշակունյաց 7  
 հի 900013220042  
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 02534328

Կապալառու  
 Գեոդոզիա և քարտեզագրություն  
 ՊՈԱԿ  
 հասցե ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2  
 հի 247120034787  
 Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ  
 ՀՎՀՀ՝ 00113126

**Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 07  
 ՀԱՆՁՆԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« 10 » սեպտեմբերի 2015թ.

Պայմանագրի անվանումը Գեոդոզիայի բնագավառում Սպիտակի տարածաշրջանի գեոդինամիկական պոլիգոնի ստեղծման աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը «02» փետրվարի 2015թ

Պայմանագրի համարը N ՀՀ ԿԱԱԳ-ԿՊԿ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ – 15 / 02

Պատվիրատուն՝ ի դեմս պատասխանատու առարքաժանման ղեկավար Լ.Մանուկյանի  
 Կապալառուն՝ ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ.Կարազյոզյանի, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 03 » օգոստոսի 2015թ–ից « 10 » սեպտեմբերի 2015թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը /նազ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
GPS կետերի դիտարկումներ 2 դասի ծրագրով (3 փուլով)	✓ 20 կետ	09.2015թ.	1831,458 ✓	III եռ.
GPS կետերի կոորդինատների հավասարակշռում և հաշվարկում	✓ 20 կետ	09.2015թ.	83,897 ✓	III եռ.
I դասի նիվելիրացում	✓ 58,9 գծ.կմ	09.2015թ.	8039,192 ✓	III եռ.
I դասի նիվելիրացում խզվածքներով (3 փուլով)	✓ 61,1 գծ.կմ	09.2015թ.	8339,467 ✓	III եռ.
<i>Ընդամենը</i>			18 294,014 ✓	
<i>ԱԱՀ</i>	20 %		3 658,803	
<i>Ամբողջը՝</i>			21 952,817 ✓	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց  
 (ստորագրություն)  
 ազգանուն՝ Վ.Կարազյոզյան  
 Կ.Տ

Աշխատանքը ընդունեց  
 (ստորագրություն)  
 ազգանուն՝ Լ.Մանուկյան  
 ԿՏ



Պատվիրատու  
 ՀՀ կառավարության առընթեր  
 անշարժ գույքի կադաստրի  
 պետական կոմիտե  
 հասցե ք.Երևան, Արշակունյաց 7  
 հհ 900013220042  
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 02534328

Կապալառու  
 Գեոդոզիա և քարտեզագրություն  
 ՊՈԱԿ  
 հասցե ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2  
 հհ 247120034787  
 Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ  
 ՀՎՀՀ՝ 00113126

**Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 08  
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՄԱՆ**

« 30 » սեպտեմբերի 2015թ.

Պայմանագրի անվանումը Գեոդոզիայի բնագավառում Մպիտակի տարածաշրջանի գեոդինամիկական պոլիգոնի ստեղծման աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը «02» փետրվարի 2015թ

Պայմանագրի համարը N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ – 15 / 02

Պատվիրատուն՝ ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար Լ.Մանուկյանի  
 Կապալառուն՝ ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ.Կարապոյանի, հիմք ընդունելով որ պայմանագրով նախատեսված ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 10 » սեպտեմբերի 2015թ-ից « 30 » սեպտեմբերի 2015թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը /Նազ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
1 դասի նիվելիրացման նյութերի մշակում և հավասարակշռում	103,4 գծ.կմ ✓	09.2015թ.	406,643 ✓	III եռ.
<i>Ընդամենը</i>			406,643 ✓	
ԱԱՀ	20 %		81,329	
Ամբողջը՝			487,972 ✓	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց  
 (անվանագրություն)  
 ազգանուն  
 Վ.Կարապոյան

Աշխատանքը ընդունեց  
 (անվանագրություն)  
 ազգանուն  
 Լ.Մանուկյան



Պատվիրատու  
ՀՀ կառավարությանն առընթեր  
անշարժ գույքի կադաստրի  
պետական կոմիտե  
հասցե ք.Երևան, Արշակունյազ 7  
հհ 900013220042  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
ՀՎՀՀ՝ 02534328

Կապալառու  
Գեոդեզիա և քարտեզագրություն  
ՊՈԱԿ  
հասցե ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2  
հհ 247120034787  
Արդշինիկնվեստբանկ ՓԲԸ  
ՀՎՀՀ՝ 00113126

**Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 09**  
**Հ Ա Ն Ձ Ն Ս Ա Ն - Ը Ն Դ ՈՒ Ն Ս Ա Ն**

« 02 » նոյեմբերի 2015թ.

Պայմանագրի անվանումը Գեոդեզիայի բնագավառում Մպլիտակի տարածաշրջանի գեոդինամիկական պոլիգոնի ստեղծման աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը «02» փետրվարի 2015թ

Պայմանագրի համարը N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ – 15 / 02

Պատվիրատուն՝ ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար Լ.Մանուկյանի  
Կապալառուն՝ ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ.Կարազյոզյանի, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 30 » սեպտեմբերի 2015թ-ից « 02 » նոյեմբերի 2015թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը /հազ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
I դասի նիվելիրացման նյութերի մշակում և հավասարակշռում	✓ 300 գծ.կմ	11.2015թ.	1180,000 ✓	IV եռ.
<i>Ընդամենը</i>			1 180,000 ✓	
<i>ԱԱՀ</i>	20 %		236,000	
<i>Ամբողջը՝</i>			1 416,000 ✓	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց  
\_\_\_\_\_  
(ստորագրություն)  
ազգանուն Վ.Կարազյոզյան  
ԿՏ

Աշխատանքը ընդունեց  
\_\_\_\_\_  
(ստորագրություն)  
ազգանուն Լ.Մանուկյան  
ԿՏ



Պատվիրատու  
ՀՀ կառավարությանն առընթեր  
անշարժ գույքի կադաստրի  
պետական կոմիտե  
հասցե ք.Երևան, Արշակունյաց 7  
հհ 900013220042  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 02534328

Կապալառու  
Գեոդեզիա և քարտեզագրություն  
ՊՈԱԿ  
հասցե ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2  
հհ 247120034787  
Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ  
ՀՎՀՀ՝ 00113126

**Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 10  
Հ Ա Ն Ձ Ն Մ Ա Ն - Ը Ն Դ ՈՒ Ն Մ Ա Ն**

« 02 » դեկտեմբերի 2015թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ Գեոդեզիայի բնագավառում Սպիտակի տարածաշրջանի գեոդինամիկական պոլիգոնի ստեղծման աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «02» փետրվարի 2015թ

Պայմանագրի համարը՝ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ – 15 / 02

Պատվիրատուն ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար Լ.Մանուկյանի  
Կապալառուն ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ.Կարազոյանի, հիմք ընդունելով, որ  
պայմանագրով նախատեսված ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները  
(այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական  
բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 02 » նոյեմբերի 2015թ–ից « 02 » դեկտեմբերի 2015թ.  
ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը /հազ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
Տեխնիկական հաշվետվության կազմում	1 հաշվ.	12.2015թ.	556,417	IV եռ.
Ընդամենը			556,417	
ԱԱՀ	20 %		111,283	
Ամբողջը՝			667,700	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց  
  
Ազգանուն՝ Վ. Կարազոյան  
ՎՏ

Աշխատանքը ընդունեց  
  
Ազգանուն՝ Լ. Մանուկյան  
ՎՏ