

Պատվիրատու  
 ԳՀ կառավարությանն առընթեր  
 անշարժ գույքի կադաստրի  
 պետական կոմիտե  
 հասցե ք.Երևան, Արշակունյաց 7  
 հհ 900013220042  
 ԳՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 02534328

Կապալառու  
 Գեոդոզիա և քարտեզագրություն  
 ՊՈԱԿ  
 հասցե ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2  
 հհ 247120034787  
 Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ  
 ՀՎՀՀ՝ 00113126

**Ա Ր Չ Ա Ն Ա Գ Բ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 01**  
**Հ Ա Ն Ձ Ն Ս Ա Ն - Ը Ն Դ ՈՒ Ն Ս Ա Ն**

« 13 » մարտի 2015 թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ ՀՀ տարածքում պետական բարձունքային հենանիշերի և դրոշմանիշերի ուսումնասիրման և թարմացման աշխատանքների պետական գնման պայմանագիր

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «02» «փետրվարի» 2015 թ

Պայմանագրի համար՝ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԱՇԶԲ-15 / 04

Պատվիրատուն՝ ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար Լ.Մանուկյանի

Կապալառուն՝ ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ.Կարազյոզյանի, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 02 » փետրվարի 2015 թ-ից « 13 » մարտի 2015 թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը /Խազ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
Հենանիշերի և դրոշմանիշերի գրասենյակային ուսումնասիրում	✓ 936 հենան.	03.2015 թ.	1335,6 ✓	1 եռ.
ՊԳԲՑ հենանիշերի և դրոշմանիշերի դաշտային ուսումնասիրում	50 հենան.	03.2015 թ.	1044,3 ✓	1 եռ.
ՊԳԲՑ հենանիշերի և դրոշմանիշերի արտաքին տեսքի վերականգնում	25 հենան.	03.2015 թ.	298,5 ✓	1 եռ.
Ոչնչացված կողմնորոշիչների դեպքում հենանիշերի և դրոշմանիշերի կոորդինատավորում	✓ 15 հենան.	03.2015 թ.	337,4 ✓	1 եռ.
<b>Ընդամենը</b>			<b>3015,8 ✓</b>	
<b>ԱԱՀ</b>	<b>20 %</b>		<b>603,1</b>	
<b>Ամբողջը՝</b>			<b>3618,9 ✓</b>	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը համդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց  
 (ստորագրություն)  
 ազգանուն՝  
 Վ.Կարազյոզյան  
 ԿՏ

Աշխատանքը ընդունեց  
 (ստորագրություն)  
 ազգանուն՝  
 Լ.Մանուկյան  
 ԿՏ

Պատվիրատու  
 ԳՀ կառավարությանն առընթեր  
 անշարժ գույքի կադաստրի  
 պետական կոմիտե  
 հասցե՝ ք.Երևան, Արշակունյաց 7  
 հի 900013220042  
 ԳՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 02534328

Կապալառու  
 Գեորգիա և քարտեզագրություն  
 ՊՈԱԿ  
 հասցե՝ ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2  
 հի 247120034787  
 Արդշինիկվեստբանկ ՓԲԸ  
 ՀՎՀՀ՝ 00113126

**Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 02**  
**Հ Ա Ն Ձ Ն Մ Ա Ն - Ը Ն Դ ՈՒ Ն Մ Ա Ն**

« 30 » մարտի 2015 թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ ՀՀ տարածքում պետական բարձունքային հենանիշերի և դրոշմանիշերի ուսումնասիրման և քարտեզագրման աշխատանքների պետական գնման պայմանագիր  
 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «02» «փետրվարի» 2015 թ  
 Պայմանագրի համար՝ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15 / 04

Պատվիրատուն՝ ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար Լ.Մանուկյանի  
 Կապալառուն՝ ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ.Կարապոյանի, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.  
 Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 13 » մարտի 2015 թ-ից « 30 » մարտի 2015 թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը Պահ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
ՊԳԲՑ հենանիշերի և դրոշմանիշերի դաշտային ուսումնասիրում	✓ 15 հենան.	03.2015 թ.	313,3 ✓	11 եռ.
ՊԳԲՑ հենանիշերի և դրոշմանիշերի արտաքին տեսքի վերականգնում	✓ 10 հենան.	03.2015 թ.	119,4 ✓	11 եռ.
<b>Ընդամենը</b>			<b>432,7 ✓</b>	
<b>ՄԱՀ</b>	<b>20 %</b>		<b>86,5</b>	
<b>Ամբողջը՝</b>			<b>519,2 ✓</b>	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց  
 (ստորագրություն)  
 ազգանուն՝ **Վ.Կարապոյան**  
 ԿՏ

Աշխատանքը ընդունեց  
 (ստորագրություն)  
 ազգանուն՝ **Լ.Մանուկյան**  
 ԿՏ

Պատվիրատու  
 ԳԳ կառավարությանն առընթեր  
 անշարժ գույքի կադաստրի  
 պետական կոմիտե  
 հասցե ք.Երևան, Արշակունյաց 7  
 հի 900013220042  
 ԳԳ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 02534328

Կապալառու  
 Գեոդոզիա և քարտեզագրություն  
 ՊՈԱԿ

հասցե ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2  
 հի 247120034787  
 Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ  
 ՀՎՀՀ՝ 00113126

**Ա Ր Չ Ա Ն Ա Գ Բ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 03**  
**Հ Ա Ն Ձ Ն Մ Ա Ն - Ը Ն Դ ՈՒ Ն Մ Ա Ն**

« 04 » մայիսի 2015 թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ ՀՀ տարածքում պետական բարձունքային հենանիշերի և դրոշմանիշերի ուսումնասիրման և թարմացման աշխատանքների պետական գնման պայմանագիր

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «02» «փետրվարի» 2015 թ

Պայմանագրի համար՝ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15 / 04

Պատվիրատուն՝ ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար Լ.Մանուկյանի

Կապալառուն՝ ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ.Կարազյոզյանի, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 30 » մարտի 2015 թ-ից « 04 » մայիսի 2015 թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը /հազ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
ՊԳԲՑ հենանիշերի և դրոշմանիշերի դաշտային ուսումնասիրում	100 հենան.	05.2015 թ.	2088,667 ✓	1 I եռ.
ՊԳԲՑ հենանիշերի և դրոշմանիշերի արտաքին տեսքի վերականգնում	✓ 80 հենան. ✓	05.2015 թ.	955,080 ✗	1 I եռ.
Ոչնչացված կողմնորոշիչների դեպքում հենանիշերի և դրոշմանիշերի կոորդինատավորում	✓ 30 հենան. ✓	05.2015 թ.	674,800 ✗	1 I եռ.
<b>Ընդամենը</b>			<b>3718,547 ✓</b>	
<b>ԱԱՀ</b>	<b>20 %</b>		<b>743,709</b>	
<b>Ամբողջը՝</b>			<b>4462,256 ✓</b>	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց  
 (ստորագրություն)  
 Վ.Կարազյոզյան  
 ազգանուն

Աշխատանքը ընդունեց  
 (ստորագրություն)  
 Լ.Մանուկյան  
 ազգանուն



Պատվիրատու  
 ՀՀ կառավարությանն առընթեր  
 անշարժ գույքի կադաստրի  
 պետական կոմիտե  
 հասցե՝ ք.Երևան, Արշակունյաց 7  
 հի 900013220042  
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 02534328

Կապալառու  
 Գեոդոզիա և քարտեզագրություն  
 ՊՈԱԿ  
 հասցե՝ ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2  
 հի 247120034787  
 Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ  
 ՀՎՀՀ՝ 00113126

**Ա Ր Չ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 05**  
**Հ Ա Ն Ձ Ն Մ Ա Ն - Ը Ն Դ ՈՒ Ն Մ Ա Ն**

« 30 » հունիսի 2015 թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ ՀՀ տարածքում պետական բարձունքային հենանիշերի և դրոշմանիշերի ուսումնասիրման և քարտեզագրման աշխատանքների պետական գնման պայմանագիր

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «02» «փետրվարի» 2015 թ

Պայմանագրի համար՝ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԱՇԶԲ-15 / 04

Պատվիրատուն՝ ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար Լ.Մանուկյանի

Կապալառուն՝ ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ.Կարապոյանի, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 11 » հունիսի 2015 թ-ից « 30 » հունիսի 2015 թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը /հազ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
ՊԳԲՑ հենանիշերի և դրոշմանիշերի դաշտային ուսումնասիրում	✓ 115 հենան.	06.2015 թ.	2401,967 ✓	II եռ.
ՊԳԲՑ հենանիշերի և դրոշմանիշերի արտաքին տեսքի վերականգնում	✓ 40 հենան.	06.2015 թ.	477,540 ✓	II եռ.
Ոչնչացված կողմնորոշիչների դեպքում հենանիշերի և դրոշմանիշերի կորդինատացում	✓ 35 հենան.	06.2015 թ.	787,267 ✓	II եռ.
<b>Ընդամենը</b>			<b>3666,774</b>	
<b>ԱԱՀ</b>	<b>20 %</b>		<b>733,355</b>	
<b>Ամբողջը՝</b>			<b>4400,129</b>	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց  
 \_\_\_\_\_  
 (ստորագրություն)  
 ազգանուն՝ **Վ.Կարապոյան**  
 Վ.Տ

Աշխատանքը ընդունեց  
 \_\_\_\_\_  
 (ստորագրություն)  
 ազգանուն՝ **Լ.Մանուկյան**  
 Վ.Տ

Պատվիրատու  
 ԳՀ կառավարության առընթեր  
 անշարժ գույքի կադաստրի  
 պետական կոմիտե  
 հասցե ք.Երևան, Արշակունյաց 7  
 հհ 900013220042  
 ԳՀ ֆև գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 02534328

Կապալառու  
 Գեոդոզիա և քարտեզագրություն  
 ՊՈԱԿ  
 հասցե ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2  
 հհ 247120034787  
 Արդշինիկվետարանի ՓԲԸ  
 ՀՎՀՀ՝ 00113126

**Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 06**  
**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« 03 » օգոստոսի 2015 թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ ՀՀ տարածքում պետական բարձունքային հենանիշերի և դրոշմանիշերի ուսումնասիրման և քարտեզագրման աշխատանքների պետական գնման պայմանագիր

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «02» «փետրվարի» 2015 թ

Պայմանագրի համար՝ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15 / 04

Պատվիրատուն՝ ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար Լ.Մանուկյանի

Կապալառուն՝ ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ.Կարապոյանի, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 30 » հունիսի 2015 թ-ից « 03 » օգոստոսի 2015 թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը /հազ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
ՊԳԲՑ հենանիշերի և դրոշմանիշերի դաշտային ուսումնասիրում	✓ 288 հենան.	08.2015 թ.	6015,360 ✓	III եռ
ՊԳԲՑ հենանիշերի և դրոշմանիշերի արտաքին տեսքի վերականգնում	✓ 134 հենան.	08.2015 թ.	1599,759 ✓	III եռ
Ոչնչացված կողմնորոշիչների դեպքում հենանիշերի և դրոշմանիշերի կոորդինատավորում	✓ 52 հենան.	08.2015 թ.	1169,653 ✓	III եռ
<b>Ընդամենը</b>			<b>8784,772 ✓</b>	
<b>ԱԱՀ</b>	<b>20 %</b>		<b>1756,954</b>	
<b>Ամբողջը՝</b>			<b>10541,726 ✓</b>	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց  
 (ստորագրություն)  
 ազգանուն՝ Վ.Կարապոյան  
 ԿՏ

Աշխատանքը ընդունեց  
 (ստորագրություն)  
 ազգանուն՝ Լ.Մանուկյան  
 ԿՏ

Պատվիրատու  
 ԳՀ կառավարությանն առընթեր  
 անշարժ գույքի կադաստրի  
 պետական կոմիտե  
 հասցե ք.Երևան, Արշակունյաց 7  
 հի 900013220042  
 ԳՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 02534328

Կապալառու  
 Գեոդոզիա և քարտեզագրություն  
 ՊՈԱԿ  
 հասցե ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2  
 հի 247120034787  
 Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ  
 ՀՎՀՀ՝ 00113126

**Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 07**  
**Հ Ա Ն Ձ Ն Ս Ա Ն - Ը Ն Գ ՈՒ Ն Ս Ա Ն**

« 10 » սեպտեմբերի 2015 թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ ՀՀ տարածքում պետական բարձունքային հենանիշերի և դրոշմանիշերի ուսումնասիրման և թարմացման աշխատանքների պետական զինման պայմանագիր  
 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «02» «փետրվարի» 2015 թ

Պայմանագրի համար. N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԱՇԶԲ-15 / 04

Պատվիրատուն՝ ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար Լ.Մանուկյանի  
 Կապալառուն՝ ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ.Կարազյոզյանի, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և զննման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 03 » օգոստոսի 2015 թ-ից « 10 » սեպտեմբերի 2015 թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը /Պազ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
ՊԳԲՑ հենանիշերի և դրոշմանիշերի դաշտային ուսումնասիրում	✓ 31 հենան.	09.2015 թ.	647,487 ✓	III եռ
ՊԳԲՑ հենանիշերի և դրոշմանիշերի արտաքին տեսքի վերականգնում	✓ 20 հենան.	09.2015 թ.	238,770 ✓	III եռ
Ոչնչացված կողմնորոշիչների դեպքում հենանիշերի և դրոշմանիշերի կողողինատավորում	✓ 26 հենան.	09.2015 թ.	584,827 ✓	III եռ
<b>Ընդամենը</b>			<b>1471,084 ✓</b>	
<b>ԱԱՀ</b>	<b>20 %</b>		<b>294,217</b>	
<b>Ամբողջը՝</b>			<b>✓ 1765,301 ✓</b>	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

  
 Արձանագրության հասնոց  
 (ստորագրություն)  
 ազգանուն Վ. Կարազյոզյան  
 Կ.Տ

  
 Աշխատանքը ընդունեց  
 (ստորագրություն)  
 ազգանուն Լ. Մանուկյան  
 Կ.Տ

Պատվիրատու  
 ԳԳ կառավարությանն առընթեր  
 անշարժ գույքի կադաստրի  
 պետական կոմիտե  
 հասցե ք.Երևան, Արշակունյաց 7  
 հհ 900013220042  
 ԳԳ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 02534328

Կապալառու  
 Գեոդոզիա և քարտեզագրություն  
 ՊՈԱԿ  
 հասցե ք.Երևան, Կոմիտասի պող. 35/2  
 հհ 247120034787  
 Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ  
 ՀՎՀՀ՝ 00113126

**Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 08**  
**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« 30 » սեպտեմբերի 2015 թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ ՀՀ տարածքում պետական բարձունքային հենանիշերի և դրոշմանիշերի ուսումնասիրման և քարտեզագրման աշխատանքների պետական զննման պայմանագիր

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «02» «փետրվարի» 2015 թ

Պայմանագրի համար՝ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15 / 04

Պատվիրատուն՝ ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար Լ.Մանուկյանի

Կապալառուն՝ ի դեմս ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Վ.Կարազյոզյանի, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ ծառայություններ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և զննման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « 10 » սեպտեմբերի 2015 թ-ից « 30 » սեպտեմբերի 2015 թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը Քաղ. դրամ/	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
ՊԳԲՑ հենանիշերի և դրոշմանիշերի դաշտային ուսումնասիրում	✓ 31 հենան.	09.2015 թ.	647,487 ✓	III եռ
ՊԳԲՑ հենանիշերի և դրոշմանիշերի արտաքին տեսքի վերականգնում	✓ 21 հենան.	09.2015 թ.	250,709 ✓	III եռ
Ոչնչացված կողմնորոշիչների դեպքում հենանիշերի և դրոշմանիշերի կողորդինատավորում	✓ 27 հենան.	09.2015 թ.	607,320 ✓	III եռ
<b>Ընդամենը</b>			<b>1505,516 ✓</b>	
<b>ԱԱՀ</b>	<b>20 %</b>		<b>301,103</b>	
<b>Ամբողջը՝</b>			<b>1806,619 ✓</b>	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության քաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց  
 (ստորագրություն)  
 ազգանուն՝ Վ.Կարազյոզյան

Աշխատանքի ընդունեց  
 (ստորագրություն)  
 Լ.Մանուկյան



