

Կատարող

Պատվիրատու

"Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն" ՊՈԱԿ

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.29
h/h 900018005224

ք. Երևան Վ. Սարգսյան 3/3
h/h 900011012235

ՀՎՀՀ 01508596

ՀՎՀՀ 02565518

ԱԿՏ N1
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ
31 հունվար 2020թ

Պայմանագրի անվանումը՝ Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման ծառայությունների ծրագրի իրականացում

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը <<31>> հունվար 2020թ.

Պայմանագրի համարը՝ N 1

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

(այսուհետ՝ Կատարող) դրամաշնորհ տրամադրող ՀՀ պետական կառավարման մարմինը

ի դեմս գլխավոր քարտուղար՝ Շ. Մեծյունյանի և

"Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն" ՊՈԱԿ

(այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս գլխավոր տնօրենի պաշտոնակատար Կ. Կուրբանյանի կազմեցին սույն ակտը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը <01> հունվար 2020թ.- ից

<31> հունվար 2020թ.

Ընկած ժամանակահատվածում Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման ծառայությունների ծրագրի իրականացումը կատարված է

Համառոտ նկարագիրը	Ժամանակահատված	Գումարը
1	2	3
Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման ծառայությունների ծրագրի իրականացում	հունվար ամիս	18 230 573
Ընդամենը		18 230 573

Ծառայությունը հանձնեց

ստորագրություն

Կ. Կուրբանյան

անուն, ազգանուն



Ծառայությունն ընդունեց

ստորագրություն

Շ. Մեծյունյան

անուն, ազգանուն



Կատարող

Պատվիրատու

"Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն" ՊՈԱԿ

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.29
h/h 900018005224

ք. Երևան Վ. Սարգսյան 3/3
h/h 900011012235

ՀՎՀՀ 01508596

ՀՎՀՀ 02565518

ԱԿՏ N2
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ
29 փետրվարի 2020թ

Պայմանագրի անվանումը՝ Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման ծառայությունների ծրագրի իրականացում

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը <<31>> հունվար 2020թ.

Պայմանագրի համարը՝ N 1

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

(այսուհետ՝ Կատարող) դրամաշնորհ տրամադրող ՀՀ պետական կառավարման մարմինը ի դեմս գլխավոր քարտուղար՝ Շ. Մեծլումյանի և

"Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն" ՊՈԱԿ

(այսուհետ՝ Կատարող) ի դեմս գլխավոր տնօրենի պաշտոնակատար՝ Ա.Ամարյանի կազմեցին սույն ակտը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը <01> փետրվարի 2020թ.- ից <29> փետրվարի 2020թ.

Ընկաճ ժամանակահատվածում Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման ծառայությունների ծրագրի իրականացումը կատարված է

Համառոտ նկարագիրը	Ժամանակահատված	Գումարը
1	2	3
Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման ծառայությունների ծրագրի իրականացում	փետրվար ամիս	24 545 090
Ընդամենը		24 545 090

Ծառայությունը հանձնեց

195 191

ստորագրություն

Ա. Ամարյան

անուն, ազգանուն



Ծառայությունն ընդունեց

Շ. Մեծլումյան

ստորագրություն

Շ. Մեծլումյան

անուն, ազգանուն



Կատարող

Պատվիրատու

"Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն" ՊՈԱԿ

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.29
h/h 900018005224

ք. Երևան Վ. Սարգսյան 3/3
h/h 900011012235

ՀՎՀՀ 01508596

ՀՎՀՀ 02565518

ԱԿՏ N3
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ
31 մարտի 2020թ

Պայմանագրի անվանումը՝ Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման ծառայությունների ծրագրի իրականացում
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ <<31>> հունվար 2020թ.
Պայմանագրի համարը՝ N 1

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն (այսուհետ՝ Կատարող) դրամաշնորհ տրամադրող ՀՀ պետական կառավարման մարմինը ի դեմս գլխավոր քարտուղար՝ Շ. Մեծլումյանի և "Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն" ՊՈԱԿ (այսուհետ՝ Կատարող) ի դեմս գլխավոր տնօրենի պաշտոնակատար՝ Ա.Ամարյանի կազմեցին սույն ակտը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը <01> մարտի 2020թ.- ից <31> մարտի 2020թ.

Ընկաձ ժամանակահատվածում Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման ծառայությունների ծրագրի իրականացումը կատարված է

Համառոտ նկարագիրը	Ժամանակահատված	Գումարը
1	2	3
Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման ծառայությունների ծրագրի իրականացում	մարտ ամիս	19 303 896
Ընդամենը		19 303 896

Օտարությունը հանձնեց
Նորագրություն
Ա. Ամարյան
անուն, ազգանուն

Օտարությունն քննեց
Նորագրություն
Շ. Մեծլումյան
անուն, ազգանուն

Կատարող

Պատվիրատու

"Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն" ՊՈԱԿ

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.29
h/h 900018005224

ք. Երևան Վ. Սարգսյան 3/3
h/h 900011012235

ՀՎՀՀ 01508596

ՀՎՀՀ 02565518

ԱԿՏ N4
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ
30 ապրիլ 2020թ

Պայմանագրի անվանումը՝ Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման ծառայությունների ծրագրի իրականացում

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ <<31>> հունվար 2020թ.

Պայմանագրի համարը՝ N 1

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

(այսուհետ՝ Կատարող) դրամաշնորհ տրամադրող ՀՀ պետական կառավարման մարմինը

ի դեմս գլխավոր քարտուղար՝ Շ. Մեծյունյանի և

"Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն" ՊՈԱԿ

(այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս գլխավոր տնօրենի պաշտոնակատար՝ Ա.Ամարյանի

կազմեցին սույն ակտը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը <01> ապրիլի 2020թ.- ից

<30>ապրիլի 2020թ.

Ընկաժ ժամանակահատվածում Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման ծառայությունների ծրագրի իրականացումը կատարված է

Համառոտ նկարագիրը	Ժամանակահատված	Գումարը
1	2	3
Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման ծառայությունների ծրագրի իրականացում	ապրիլ ամիս	13 425 986
Ընդամենը		13 425 986

Ծառայությունը հանձնեց

Ա. Ամարյան
ստորագրություն

Ա. Ամարյան

անուն, ազգանուն



Ծառայությունն ընդունեց

Շ. Մեծյունյան
ստորագրություն

Շ. Մեծյունյան



Կատարող

Պատվիրատու

"Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն" ՊՈԱԿ

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.29
h/h 900018005224

ք. Երևան Վ. Սարգսյան 3/3
h/h 900011012235

ՀՎՀՀ 01508596

ՀՎՀՀ 02565518

ԱԿՏ N5
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ
31 մայիս 2020թ

Պայմանագրի անվանումը՝ Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման ծառայությունների ծրագրի իրականացում

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը <<31>> հունվար 2020թ.

Պայմանագրի համարը՝ N 1

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

(այսուհետ՝ Կատարող) դրամաշնորհ տրամադրող ՀՀ պետական կառավարման մարմինը

ի դեմս գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝ Գ. Ալեքսանյանի և

"Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն" ՊՈԱԿ

(այսուհետ՝ Կատարող) ի դեմս գլխավոր տնօրենի պաշտոնակատար՝ Ա.Ամարյանի

կազմեցին սույն ակտը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը <01> մայիս 2020թ.- ից

<31> մայիս 2020թ.

Ընկաճ ժամանակահատվածում Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման ծառայությունների ծրագրի իրականացումը կատարված է

Համառոտ նկարագիրը	Ժամանակահատված	Գումարը
1	2	3
Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման ծառայությունների ծրագրի իրականացում	մայիս ամիս	27,747,399
Ընդամենը		27,747,399

Ծառայությունը հանձնեց


ստորագրություն

Ա. Ամարյան

անուն, ազգանուն

Ծառայությունն ընդունեց


ստորագրություն

Գ. Ալեքսանյան

անուն, ազգանուն

Կատարող

Պատվիրատու

"Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն" ՊՈԱԿ

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.29
h/h 900018005224

ք. Երևան Վ. Սարգսյան 3/3
h/h 900011012235

ՀՎՀՀ 01508596

ՀՎՀՀ 02565518

ԱԿՏ N6
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ
30 հունիս 2020թ

Պայմանագրի անվանումը՝ Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման ծառայությունների ծրագրի իրականացում

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը **<<31>> հունվար 2020թ.**

Պայմանագրի համարը՝ N 1

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

(այսուհետ՝ Կատարող) դրամաշնորհ տրամադրող ՀՀ պետական կառավարման մարմինը

ի դեմս գլխավոր քարտուղարին փոխարինող՝ **Գ. Ալեքսանյանի և**

"Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն" ՊՈԱԿ

(այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս գլխավոր տնօրենի պաշտոնակատար՝ **Ա.Ամարյանի** կազմեցին սույն ակտը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը **<01> հունիս 2020թ.- ից**

<30> հունիս 2020թ.

Ընկաձ ժամանակահատվածում Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման ծառայությունների ծրագրի իրականացումը կատարված է

Համառոտ նկարագիրը	Ժամանակահատված	Գումարը
1	2	3
Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման ծառայությունների ծրագրի իրականացում	հունիս ամիս	49 743 203
Ընդամենը		49 743 203

Ծառայությունը հանձնեց

ստորագրություն

Ա. Ամարյան

անուն, ազգանուն

Ծառայությունն ընդունեց



ստորագրություն

Գ. Ալեքսանյան

անուն, ազգանուն

Կատարող

Պատվիրատու

"Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն" ՊՈԱԿ

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.29
h/h 900018005224

ք. Երևան Վ. Սարգսյան 3/3
h/h 900011012235

ՀՎՀՀ 01508596

ՀՎՀՀ 02565518

ԱԿՏ N7
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ
31 հուլիս 2020թ

Պայմանագրի անվանումը՝ Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման ծառայությունների ծրագրի իրականացում

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը <<31>> հունվար 2020թ.

Պայմանագրի համարը՝ N 1

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

(այսուհետ՝ Կատարող) դրամաշնորհ տրամադրող ՀՀ պետական կառավարման մարմինը

ի դեմս գլխավոր քարտուղար՝ Ն. Մելքումյանի և

"Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն" ՊՈԱԿ

(այսուհետ՝ Կատարող) ի դեմս գլխավոր տնօրենի պաշտոնակատար՝ Ա.Ամարյանի

կազմեցին սույն ակտը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը <01> հուլիս 2020թ.- ից

<31> հուլիս 2020թ.

Ընկած ժամանակահատվածում Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման ծառայությունների ծրագրի իրականացումը կատարված է

Համառոտ նկարագիրը	Ժամանակահատված	Գումարը
1	2	3
Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման ծառայությունների ծրագրի իրականացում	հուլիս ամիս	25 832 237
Ընդամենը		25 832 237

Ծառայությունը հանձնեց



ստորագրություն

Ա. Ամարյան

անուն, ազգանուն

Ծառայությունն ընդունեց



ստորագրություն

Ն. Մելքումյան

անուն, ազգանուն

Կատարող

Պատվիրատու

"Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն" ՊՈԱԿ

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.29
h/h 900018005224

ք. Երևան Վ. Սարգսյան 3/3
h/h 900011012235

ՀՎՀՀ 01508596

ՀՎՀՀ 02565518

ԱԿՏ N8
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ
31 օգոստոս 2020թ

Պայմանագրի անվանումը՝ Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման ծառայությունների ծրագրի իրականացում

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը <<31>> հունվար 2020թ.

Պայմանագրի համարը՝ N 1

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

(այսուհետ՝ Կատարող) դրամաշնորհ տրամադրող ՀՀ պետական կառավարման մարմինը

ի դեմս գլխավոր քարտուղար՝ Ն. Մելքումյանի և

"Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն" ՊՈԱԿ

(այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս գլխավոր տնօրեն՝ Ա.Ամարյանի

կազմեցին սույն ակտը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը <01> օգոստոս 2020թ.- ից

<31> օգոստոս 2020թ.

Ընկաճ ժամանակահատվածում Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման ծառայությունների ծրագրի իրականացումը կատարված է

Համառոտ նկարագիրը	Ժամանակահատված	Գումարը
1	2	3
Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման ծառայությունների ծրագրի իրականացում	օգոստոս ամիս	24 150 393
Ընդամենը		24 150 393

Ծառայությունը հանձնեց

ստորագրություն

Ա. Ամարյան

ամուն, ազգանուն

Ծառայությունն ընդունեց

ստորագրություն

Ն. Մելքումյան

ամուն, ազգանուն

Կատարող

Պատվիրատու

"Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն" ՊՈԱԿ

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.29
h/h 900018005224

ք. Երևան Վ. Սարգսյան 3/3
h/h 900011012235

ՀՎՀՀ 01508596

ՀՎՀՀ 02565518

ԱԿՏ N9
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ
30 սեպտեմբեր 2020թ

Պայմանագրի անվանումը՝ Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման ծառայությունների ծրագրի իրականացում

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը <<31>> հունվար 2020թ.

Պայմանագրի համարը՝ N 1

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

(այսուհետ՝ Կատարող) դրամաշնորհ տրամադրող ՀՀ պետական կառավարման մարմինը

ի դեմս գլխավոր քարտուղար՝ Ն. Մելքումյանի և

"Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն" ՊՈԱԿ

(այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս գլխավոր տնօրեն՝ Ա.Ամարյանի

կազմեցին սույն ակտը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը <01> սեպտեմբեր 2020թ.- ից

<30> սեպտեմբեր 2020թ.

Ընկաճ ժամանակահատվածում Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման ծառայությունների ծրագրի իրականացումը կատարված է

Համառոտ նկարագիրը	Ժամանակահատված	Գումարը
1	2	3
Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման ծառայությունների ծրագրի իրականացում	սեպտեմբեր ամիս	17 609 900
Ընդամենը		17 609 900

Ծառայությունը հանձնեց



Ա. Ամարյան

անուն, ազգանուն

Ծառայությունն ընդունեց



Ն. Մելքումյան

անուն, ազգանուն

Կատարող

Պատվիրատու

"Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն" ՊՈԱԿ

« Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.29
h/h 900018005224

ք. Երևան Վ. Սարգսյան 3/3
h/h 900011012235

ՀՎՀՀ 01508596

ՀՎՀՀ 02565518

ԱԿՏ N10
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ
31 հոկտեմբեր 2020թ

Պայմանագրի անվանումը՝ Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման ծառայությունների ծրագրի իրականացում

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը **<<31>> հունվար 2020թ.**

Պայմանագրի համարը՝ N 1

« Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

(այսուհետ՝ Կատարող) դրամաշնորհ տրամադրող « Կետական կառավարման մարմինը

ի դեմս գլխավոր քարտուղար՝ Ն. Մելքունյանի և

"Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն" ՊՈԱԿ

(այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս գլխավոր տնօրեն՝ Ա.Ամարյանի

կազմեցին սույն ակտը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը<01> հոկտեմբեր 2020թ.- ից

<31> հոկտեմբեր 2020թ.

Ընկած ժամանակահատվածում Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման ծառայությունների ծրագրի իրականացումը կատարված է

Համառոտ նկարագիրը	Ժամանակահատված	Գումարը
1	2	3
Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման ծառայությունների ծրագրի իրականացում	հոկտեմբեր ամիս	33 458 912
Ընդամենը		33 458 912

Ծառայությունը հանձնեց



Ա. Ամարյան

տնօրեն, ազգային

Ծառայությունն ընդունեց



Ն. Մելքունյան

տնօրեն, ազգային

Կատարող

Պատվիրատու

"Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն" ՊՈԱԿ

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.29
h/h 900018005224

ք. Երևան Վ. Սարգսյան 3/3
h/h 900011012235

ՀՎՀՀ 01508596

ՀՎՀՀ 02565518

ԱԿՏ N11
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ
30 նոյեմբերի 2020թ

Պայմանագրի անվանումը՝ Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման ծառայությունների ծրագրի իրականացում

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը <<31>> հունվար 2020թ.

Պայմանագրի համարը՝ N 1

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

(այսուհետ՝ Կատարող) դրամաշնորհ տրամադրող ՀՀ պետական կառավարման մարմինը

ի դեմս գլխավոր քարտուղար՝ Ն. Մելքունյանի և

"Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն" ՊՈԱԿ

(այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս գլխավոր տնօրեն՝ Ա.Ամարյանի

կազմեցին սույն ակտը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը <01> նոյեմբեր 2020թ.- ից

<30> նոյեմբեր 2020թ.

Ընկած ժամանակահատվածում Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման ծառայությունների ծրագրի իրականացումը կատարված է

Համառոտ նկարագիրը	Ժամանակահատված	Գումարը
1	2	3
Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման ծառայությունների ծրագրի իրականացում	նոյեմբեր ամիս	33 244 649
Ընդամենը		33 244 649

Ծառայությունը հանձնեց

Ծառայությունն ընդունեց



Կատարող

Պատվիրատու

"Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն" ՊՈԱԿ

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.29
h/h 900018005224

ք. Երևան Վ. Սարգսյան 3/3
h/h 900011012235

ՀՎՀՀ 01508596

ՀՎՀՀ 02565518

ԱԿՏ N12
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ
31 դեկտեմբեր 2020թ

Պայմանագրի անվանումը՝ Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման ծառայությունների ծրագրի իրականացում

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը Պայմանագրի համարը՝ N 1 <<31>> հունվար 2020թ.

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն (այսուհետ՝ Կատարող) դրամաշնորհ տրամադրող ՀՀ պետական կառավարման մարմինը

ի դեմս գլխավոր քարտուղար՝ Ն. Մելքումյանի և "Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն" ՊՈԱԿ (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս գլխավոր տնօրեն՝ Ա.Ամարյանի կազմեցին սույն ակտը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը <01> դեկտեմբեր 2020թ.- ից <31> դեկտեմբեր 2020թ.

Ընկած ժամանակահատվածում Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման ծառայությունների ծրագրի իրականացումը կատարված է

Համառոտ նկարագիրը	Ժամանակահատված	Գումարը
1	2	3
Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման ծառայությունների ծրագրի իրականացում	դեկտեմբեր ամիս	18 443 561,6
Ընդամենը		18 443 561,6

Ծառայությունը հանձնեց



ստորագրություն
Ա. Ամարյան
անուն, ազգանուն

Ծառայությունն ընդունեց



ստորագրություն
Ն. Մելքումյան
անուն, ազգանուն