

Կատարող

ՀՀ Շիրակի մարզի «Ամասիայի մանկական
արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ
Հասցե՝ գ. Ամասիա
հհ՝ 900228000148
հվհհ՝ 05900119

Պատվիրատու

ՀՀ Շիրակի մարզպետարան

Հասցե՝ Գյումրի, Գ. Նժդեհի փ.16
հհ՝ 900211270013
հվհհ՝ 05507437

Ա Ր Զ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 19

ՀԱՆՁՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«01» «04» 2022 թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ Ազգային, լարային, փողային նվագարանների գծով ուսուցում
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «20» հունվարի 2022 թ. Պայմանագրի համարը՝ 19
Պատվիրատուն ՀՀ Շիրակի մարզպետարան՝ ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա. Աբրահամյանի և
կատարողը՝ ի դեմս Ամասիայի մանկական արվեստի դպրոցի տնօրեն՝ Զ. Մանուկյանի
հիմք ընդունելով վերոհիշյալ պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «01» «04» 2022 թ. Կազմված
տեխնիկական հսկողության հանձնաժողովի (պատասխանատու ստորաբաժանման) N 19 եզրակացությունը
այն մասին, որ պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և
ծառայությունները (այսուհետև աշխատանքները) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված
տեխնիկական բնութագրերի և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցինք սույն արձանագրությունը հետևյալի
մասին:

Պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը «03» «01» 2022 թ. - «31» «03» 2022 թ. ընկած
ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները:

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը (հազար դրամ)	Վճարման ժամկետը(ըստ ժամանակացույցի)
Ազգ., լար., փող. նվագ. գծով ուսուց.	5	Հունվար-մարտ	318,1	1 եռամսյակ
Ընդամենը	5	-----	318,1	-----

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ- ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն
արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

(ստորագրություն)
Ազգանուն՝ Զ. Մանուկյան

Աշխատանքը ընդունեց

(ստորագրություն)
Ազգանուն՝ Ա. Աբրահամյան

Կատարող

ՀՀ Շիրակի մարզի «Ամասիայի մանկական արվեստի
դպրոց» ՊՈԱԿ

Հասցե՝ ՀՀ Շիրակի մարզ, Ամասիա համայնք

հհ՝ 900228000148

հվհհ՝ 05900119

Պատվիրատու

ՀՀ Շիրակի մարզպետարան

Հասցե՝ ք. Գյումրի, Գ. Նժդեհի փ.16

հհ՝ 900211270013

հվհհ՝ 05507437

Ա Ր Զ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N19

ՀԱՆՁՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«01» «07» 2022 թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ Ազգային, լարային, փողային նվագարանների գծով ուսուցում

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «20» հունվարի 2022 թ. Պայմանագրի համարը՝ 19

Պատվիրատուն ՀՀ Շիրակի մարզպետարան՝ ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա. Աբրահամյանի և
կատարողը՝ ի դեմս **ՀՀ Շիրակի մարզի «Ամասիայի մանկական արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն՝**

Զ. Մանուկյանի, հիմք ընդունելով վերոհիշյալ պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «01» «07» 2022 թ.

Կազմված տեխնիկական հսկողության հանձնաժողովի (պատասխանատու ստորաբաժանման) N 19
եզրակացությունը այն մասին, որ պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները,
մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև աշխատանքները) համապատասխանում են
պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերի և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցինք սույն
արձանագրությունը հետևյալի մասին:

Պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը «01» «04» 2022 թ. - «30» «06» 2022 թ. ընկած
ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները:

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը (հազար դրամ)	Վճարման ժամկետը(ըստ ժամանակացույցի)
Ազգ., լար., փող. նվագ. գծով ուսուց.	5	Ապրիլ-հունիս	449,6	II եռամսյակ
Ընդամենը	5	-----	449,6	-----

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ- ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն
արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

(ստորագրություն)

Ազգանուն Զ. Մանուկյան

Աշխատանքը ընդունեց

(ստորագրություն)

Ազգանուն Ա. Աբրահամյան

Կատարող

ՀՀ Շիրակի մարզի «Ամասիայի մանկական
արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ
Հասցե՝ գ. Ամասիա
հհ՝ 900228000148
հվհհ՝ 09500119

Պատվիրատու

ՀՀ Շիրակի մարզպետարան

Հասցե՝ ք. Գյումրի, Գ. Նժդեհի փ., 16
հհ՝ 900211270013
հվհհ՝ 05507437

Ա Ր Զ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 19

ՀԱՆՁՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«30» «09» 2022 թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ Ազգային, լարային, փողային նվագարանների գծով ուսուցում
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «20» հունվարի 2022 թ. Պայմանագրի համարը՝ 19
Պատվիրատուն ՀՀ Շիրակի մարզպետարան՝ ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա. Աբրահամյանի և
կատարողը՝ ի դեմս Ամասիայի մանկական արվեստի դպրոցի տնօրեն՝ Զ. Մանուկյանի, հիմք ընդունելով
վերոհիշյալ պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «30» «09» 2022 թ. Կազմված տեխնիկական
հսկողության հանձնաժողովի (պատասխանատու ստորաբաժանման) N 19 եզրակացությունը այն մասին, որ
պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները
(այսուհետև աշխատանքները) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական
բնութագրերի և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցինք սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին:
Պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը «01» «07» 2022 թ. - «30» «09» 2022 թ. ընկած
ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները:

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը (հազար դրամ)	Վճարման ժամկետը(ըստ ժամանակացույցի)
Ազգ., լար., փող. նվագ. գծով ուսուց.	5	Հուլիս-սեպտեմբեր	194,6	III եռամսյակ
Ընդամենը	5		194,6	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ- ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն
արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

(ստորագրություն)
Ազգանուն Զ. Մանուկյան

Աշխատանքը ընդունեց

(ստորագրություն)
Ա. Աբրահամյան

Կատարող

ՀՀ Շիրակի մարզի «Ամասիայի
Մանկական արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ
Հասցե՝ գ. Ամասիա
հհ՝ 900228000148
հվհհ՝ 05900119

Պատվիրատու

ՀՀ Շիրակի մարզպետարան

Հասցե՝ ք. Գյումրի, Գ. Նժդեհի փ, 16
հհ՝ 900211270013
հվհհ՝ 05507437

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 19
ՀԱՆՁՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«20» «12» 2022 թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ Ազգային, լարային, փողային նվագարանների գծով ուսուցում
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «20» հունվարի 2022 թ. Պայմանագրի համարը՝ 19
Պատվիրատուն ՀՀ Շիրակի մարզպետարան՝ ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա. Աբրահամյանի և
կատարողը՝ ի դեմս Ամասիայի մանկական արվեստի դպրոցի տնօրեն՝ Զ. Մանուկյան, հիմք
ընդունելով վերոհիշյալ պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «20» «12» 2022 թ. Կազմված տեխնիկական
հսկողության հանձնաժողովի (պատասխանատու ստորաբաժանման) N 19 եզրակացությունը այն մասին, որ
պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները
(այսուհետև աշխատանքները) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական
բնութագրերի և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցինք սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին:
Պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը «01» «10» 2022 թ. - «30» «12» 2022 թ. ընկած
ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները:

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը (հազար դրամ)	Վճարման ժամկետը(ըստ ժամանակացույցի)
Ազգ., լար., փող. նվագ. գծով ուսուց.	5	Հոկտեմբեր- դեկտեմբեր	127,1	IV եռամսյակ
Ընդամենը	5		127,1	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ- ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն
արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց


(ստորագրություն)
Ազգանուն Զ. Մանուկյան

Աշխատանքը ընդունեց


(ստորագրություն)
Ազգանուն Ա. Աբրահամյան