

Պայմանագրի կողմ
«Հայանտառ» ՊՈԱԿ
գտնվելու վայրը ք.Երևան Արմենակյան 129
հհ 900018002270
հվհհ 02512343

Պատվիրատու
«Շրջակա միջավայրի նախարարության» Անտառային
կոմիտե
գտնվելու վայրը ք.Երևան Արմենակյան 129
հհ 900011023265
հվհհ 00476409

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«20» «սեպտեմբեր» 2022 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
«ԱՆՏԱՐԿԵՐԱԿԱՆԱԿՆԱԿԱՆ ԱՆՏԱՐԴԱՏՄԱՆ » ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «15» «ապրիլ» 2022 թ.

Պայմանագրի համարը՝ N ՇՄՆԱԿ-ՄԱԱՇՁԲ-22/19

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
«22» «օգոստոս» 2022 թ. Պատասխանատու ստորագրածանման կողմից կազմված N 1
եզրակացությունը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

	Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Չափի միավոր	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույ ցի/
1	Գարնանը տնկարանի ցանք և խնամք, հա	հա	1,0	պայմ.կնքման օրվանից - 01.07.22թ.	2857,66	27.09.2022թ.
2	Նախորդ տարիներին հիմնադրված անտառմշակույթներ ի միանվագ ագրոտեխնիկական խնամք, հա	հա	215,51	պայմ.կնքման օրվանից - 01.07.22թ.	12499,58	27.09.2022թ.
3	Անտառմշակույթներ ի խնամք խոտոռնձի միջոցով, հա	հա	15	պայմ.կնքման օրվանից - 01.07.22թ.	1631,25	27.09.2022թ.
4	Նախորդ տարիներին հիմնած տնկարանի խնամք, հա	հա	9,21	պայմ.կնքման օրվանից - 01.10.22թ.	17309,5	27.09.2022թ.
5	Նախորդ տարիներին հիմնադրված անտառի միանվագ խնամք(ռոտգումով), հա	հա	11,45	պայմ.կնքման օրվանից - 01.07.22թ.	147,59	27.09.2022թ.

6	Ոռոգման ջրի ծախս, հազ. խմ	հազ. խմ	11,45	պայմ. կնքման օրվանից - 01.07.22թ.	141.44	27.09.2022թ
7	Սերմերի մթերում և որակավորում, կգ	կգ	28,8	պայմ. կնքման օրվանից - 01.07.22թ.	14.4	27.09.2022թ
Տրանսպորտային ծախսեր				պայմ. կնքման օրվանից - 01.07.22թ.	3251.6	27.09.2022թ
Ընդամենը					37852.95	27.09.2022թ
Վերադիր ծախսեր 5,3 %					2006.21	27.09.2022թ
Ընդամենը					39859.16	27.09.2022թ
Շահույթ 10%					3985.92	27.09.2022թ
Ընդամենը					43845.07	27.09.2022թ
ԱԱՀ 20%					8769.014	27.09.2022թ
Ընդամենը					52614,09	

Հանձնեց՝

«Հայաստան» ՊՈԱԿ

Տնօրեն՝

Տնօրենի խորհրդական՝

Անտառվերականգնման անտառապատման և անտառաշտպանության բաժնի պետ՝

Անտառվերականգնման անտառապատման և անտառաշտպանության բաժնի գլխավոր մասնագետ՝

Անտառվերականգնման անտառապատման և անտառապահպանության բաժնի առաջատար մասնագետ՝

Աշխատանքը ընդունեց՝

ՀՀ ՇՄՆ Անտառային կոմիտե

Գլխավոր քարտուղար՝

Ֆինանս. և հաշվ. հավատման վարչության պետի պաշտոնակատար՝

Անտառների և անտ. հողերի կառ. Վարչության պետի պարտականությունները կատարող՝



Ս.Մարկոսյան

Վ.Զիլինգարյան

Տ.Մանուկյան

Ա.Հարությունյան

Ա.Ենոքյան



Լ.Ալեքսանյան

Ռ.Փաշիկյան

Գ. Մխիթարյան

Պայմանագրի կողմ
«Հայանտատ» ՊՈԱԿ
գտնվելու վայրը ք.Երևան Արմենակյան 129
հհ 900018002270
հվհհ 02512343

Պատվիրատու
«Շրջակա միջավայրի նախարարության» Անտառային
Կոմիտե
գտնվելու վայրը ք.Երևան Արմենակյան 129
հհ 900011023265
հվհհ 00476409

ԱԿՏ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«20» «սեպտեմբեր» 2022 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
«ԱՆՏԱՌԿԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ և ԱՆՏԱՌՊԱՏՄԱՆ » ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «15» «ապրիլ» 2022 թ.

Պայմանագրի համարը՝ N ՇՄՆԱԿ-ՄԱԱՇՁԲ-22/19

Պատվիրատուն ի դեմս ՀՀ ՇՄՆ Անտառային կոմիտեի Գլխավոր քարտուղար Լ.Ալեքսանյանի և
Կատարողն՝ ի դեմս Հայանտատ ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Ս.Մարկոսյանի, կազմեցին սույն ակտը հետևյալի
մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը «15» «04 » 2022 թ. Մինչև «01» «07 » 2022 թ. Ընկած
ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

	Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Չափի միավոր	Կատարված աշխատանքնե րի քանակական ցուցանիշները համաձայն պայմանագրի	Միավ որի նախա հաշվա յին գինը (հազ. դրամ)	Գումարը(հազ. դրամ)	Փաստացի կատարված աշխատանքն երի քանակական ցուցանիշները	Միավորի գինը (հազ. դրամ)	Գումարը(հազ. դրամ)
1	Գարնանը տնկարանի ցանք և խնամք, հա	հա	2,2	2857,66	6286,9	1,0	2857,66	2857,66
2	Նախորդ տարիներին հիմնադրված անտառաշակույթնե րի միանվագ ազդրոտեխնիկական խնամք, հա	հա	839	58	48662	215,51	58	12499.58
3	Անտառաշակույթնե րի խնամք խոտմուճի միջոցով, հա	հա	392,2	108,75	42651,8	15	108,75	1631.25
4	Նախորդ տարիներին հիմնած տնկարանի խնամք, հա	հա	13,974	1879,43	26263,2	9,21	1879,43	17309,5
5	Նախորդ տարիներին	հա	500	12,89	6445	11,45	12,89	147,59

	հիմնադրված անտառի միանվագ խնամք(ռոտգումով), հա							
6	Ոռոգման ջրի ծախս, հազ. խմ	հազ. խմ	500	12,353	6176,5	11,45	12,353	141,44
7	Մերմերի մթերում և որակավորում, կգ	կգ	6086,4		2760	28,8	0.5	14,4
Տրանսպորտային ծախսեր					պայմ.կնքման օրվանից -01.07.22թ.			3251.6
Ընդամենը								37852,95
Վերադիր ծախսեր 5,3 %								2006,21
Ընդամենը								39859,16
Շահույթ 10%								3985,92
Ընդամենը								43845,07
ԱԱՀ 20%								8769,01
Ընդամենը								52614,09

Հանձնեց՝

«Հայաստան» ՊՈԱԿ
Տնօրեն՝

Տնօրենի խորհրդական՝

Անտառվերականգնման անտառապատման և
անտառպաշտպանության բաժնի պետ

Անտառվերականգնման անտառապատման և
անտառպաշտպանության բաժնի գլխավոր
մասնագետ

Անտառվերականգնման անտառապատման և
անտառպաշտպանության բաժնի առաջատար
մասնագետ

Աշխատանքը ընդունեց՝

ՀՀ ՇՄՆ Անտառային կոմիտե

Գլխավոր քարտուղար՝

Ֆինանս. և հաշվ. հավաքման վարչության պետի
պաշտոնակատար՝

Անտառների և անտ. հողերի կառ. Վարչության
պետի պարտականությունները կատարող



Ս.Մարկոսյան

Վ.Զիլինգարյան

Տ.Մանուկյան

Ա.Հարությունյան

Ա.Ենոքյան



Լ.Ալեքսանյան

Ռ.Փաշիկյան

Գ. Մխիթարյան

Պայմանագրի կողմ
«Հայանտառ» ՊՈԱԿ
գտնվելու վայրը ք.Երևան Արմենակյան 129
հհ 900018002270
հվհհ 02512343

Պատվիրատու
«Շրջակա միջավայրի նախարարության» ԱԿ
գտնվելու վայրը ք.Երևան Արմենակյան 129
հհ 900011023265
հվհհ 00476409

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ

«15» «նոյեմբեր» 2022 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
«ԱՆՏԱՌԿԵՐԱԿԱՆԳՆԱԿԱՆ և ԱՆՏԱՌՊԱՏՄԱՆ » ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «15» «ապրիլ» 2022 թ.

Պայմանագրի համարը՝ N ՇՄՆԱԿ-ՄԱԱՇՁԲ-22/19


Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «15»
«նոյեմբեր» 2022 թ. Դուրս գրված NԱՕ155927573 հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Մատուցված աշխատանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճար ման ժամկ ետը /ըստ վճար ման ժամ անա կացո ւյցի/
			ըստ պայմ անագր ով հաստ ատվա ծ գնման ժամա նակաց ույցի	փաստ ացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		
1	Նախորդ տարիներին հիմնադրված անտառաշակույթների միանվագ ագրոտեխնիկական խնամք,հա	Նախորդ տարիներին հիմնադրված անտառաշակույթ ների միանվագ ագրոտեխնիկակ ան խնամք,հա	662,691	409,89	պայմ.կնքման օրվանից - 01.10.22	01.07.22 - 01.10.22թթ	23773,62	23.11.22թ
2	Անտառաշակույթների խնամք խոտհունձի միջոցով, հա	Անտառաշակույթ ների խնամք խոտհունձի միջոցով, հա	337,4	302,14	01.07.22 - 01.10.22թթ	01.07.22 - 01.10.22թթ	32857,725	23.11.22թ
3	Ժամանակավոր առուների վերանորոգում հա	Ժամանակավոր առուների վերանորոգում հա	40,0	40,0	պայմ.կնքման օրվանից - 01.10.22	01.07.22 - 01.10.22թթ	278.4	23.11.22թ

4	Նախորդ տարիներին հիմնադրված անտառի միանվագ խնամք(որոգումով), հա	Նախորդ տարիներին հիմնադրված անտառի միանվագ խնամք(որոգումով), հա	405.4	394	պայմ.կնքման օրվանից - 01.10.22	01.07.22 - 01.10.22թթ	5078.66	23.11.22թ
5	Ոռոգման ջրի ծախս, հազ. խմ	Ոռոգման ջրի ծախս, հազ. խմ	404.2	392,762	պայմ.կնքման օրվանից - 01.10.22	01.07.22 - 01.10.22թթ	4851,79	23.11.22թ
6	Գարնանը հիմնադրած տնկարանի խնամք	Գարնանը հիմնադրած տնկարանի խնամք	2.2	0,94	պայմ.կնքման օրվանից - 01.10.22	01.07.22 - 01.10.22թթ	2686.2	23.11.22թ
7	Փակ արմատային համակարգով տնկանյութի աճեցում	Փակ արմատային համակարգով տնկանյութի աճեցում	250,0	250,0	պայմ.կնքման օրվանից - 25.11.22	01.07.22 - 01.10.22թթ	13910.0	23.11.22թ
8	Սերմերի մթերում և որակավորում, կգ	Սերմերի մթերում և որակավորում, կգ	6086,4	1924,5	պայմ.կնքման օրվանից - 25.11.22	01.07.22 - 01.10.22թթ	872,703	23.11.22թ
9	Կոճղաշիվային վերաճի օժանդակում	Կոճղաշիվային վերաճի օժանդակում	77	3	01.10.22- 25.11.22	01.07.22- 25.11.22թթ	295.2	23.11.22թ
10	Նախորդ տարիներին հիմնված տնկարանի խնամք	Նախորդ տարիներին հիմնված տնկարանի խնամք	13,974	2,07	պայմ.կնքման օրվանից - 01.10.22	01.07.22 - 01.10.22թթ	3890,42	23.11.22թ
	Տրանսպորտային ծախսեր					01.07.22- 30.09.22թթ	8316,2	23.11.22թ
	Ընդամենը						96810,92	23.11.22թ
	Վերադիր ծախսեր 5,3 %						5130,98	
	Ընդամենը						101941,9	
	Շահույթ 10%						10194,19	
	Ընդամենը						112136,09	
	ԱԱՀ 20%						22427,2	
	Ընդամենը						134563,31	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած վճարման հանձնարագրերը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:



ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի բախարարության «Անտառային կոմիտե» պետական հիմնարկի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և Հայաստան ՊՈԱԿ-ի (այսուհետ՝ Կատարող) միջև 2022թ.ապրիլի 15 -ին կնքված N N ՇՄՆԱԿ-ՄԱԱՇՁԲ-22/19 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 2022թ.հոկտեմբերի 25-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները

Աշխատանքներ		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)
Նախորդ տարիներին հիմնադրված անտառաշակույթների միանվագ ագրոտեխնիկական խնամք,հա	հա	409,89
Անտառաշակույթների խնամք խոտհոնձի միջոցով, հա	հա	302,14
Ժամանակավոր առուների վերանորոգում հա	հա	40,0
Նախորդ տարիներին հիմնադրված անտառի միանվագ խնամք(որոգումով), հա	հա	394
Ոռոգման ջրի ծախս, հազ. խմ	հազ. խմ	392,762
Գարնանը հիմնադրած տնկարանի խնամք	Հա	0,94
Փակ արմատային համակարգով տնկանյութի աճեցում	Հազ.հատ	250,0
Սերմերի մթերում և որակավորում, կգ	կգ	1924,5
Կոճղաշիվային վերաճի օժանդակում	Հա	3
Նախորդ տարիներին հիմնված տնկարանի խնամք	Հա	2,07

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:
ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ս. Մարկոսյան

ազգանուն, անուն

ստորագրություն



Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն



Պայմանագրի կողմ
«Հայանտառ» ՊՈԱԿ
գտնվելու վայրը ք. Երևան Արմենակյան 129
հհ 900018002270
հվհհ 02512343

Պատվիրատու
«Շրջակա միջավայրի նախարարության» ԱԿ
գտնվելու վայրը ք. Երևան Արմենակյան 129
հհ 900011023265
հվհհ 00476409

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«22» «դեկտեմբեր» 2022 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ԱՆՏԱՌՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ և ԱՆՏՐԴՊԱՏՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «15» «ապրիլ» 2022 թ.

Պայմանագրի համարը՝ N ՇՄՆԱԿ-ՄԱԱՇՁԲ-22/19

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «20» «դեկտեմբեր» 2022 թ. Դուրս գրված NԱ3718437521 հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.


Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Մատուցված աշխատանքների					
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		
1	Անտառմշակույթների տնկում աշնանը		130 հա	130 հա	01.10.2022-25.11.2022	01.10.2022-25.11.2022	61306,7	
2	Կոճղաշիվային վերաճի օժանդակում	Կոճղաշիվային վերաճի օժանդակում	77հա	74 հա	01.10.22-25.11.22	01.10.22-25.11.22	7281,6	
3	Նախորդ տարիներին հիմնած անտառմշակույթների լրացում	Նախորդ տարիներին հիմնած անտառմշակույթների լրացում	194	181,5	պայմ.կնքման օրվանից - 25.11.22	պայմ.կնքման օրվանից - 25.11.22	13873,9	
4	Տնկարանի հիմնում աշնանը	Տնկարանի հիմնում աշնանը	3.06	3,06	01.10.2022-25.11.2022	01.10.2022-25.11.2022	2993,4	
5	Տնկանյութի հանում /սերմնաբուսակ/ հազար հատ	Տնկանյութի հանում /սերմնաբուսակ/ հազար հատ	601,46	587,835	պայմ.կնքման օրվանից - 01.10.22	պայմ.կնքման օրվանից - 01.10.22	3409,44	

6	Ցանկապատի կառուցում	Ցանկապատի կառուցում	26,4 կմ	20.929 կմ	պայմ.կնքման օրվանից - 25.11.22	պայմ.կնքման օրվանից - 25.11.22	22388.17	
8	Մերմերի մթերում և որակավորում, կգ	Մերմերի մթերում և որակավորում, կգ	6086,4	4132,0	պայմ.կնքման օրվանից - 25.11.22	պայմ.կնքման օրվանից - 25.11.22	1874.101	
	Տրանսպորտային ծախսեր						11412	
	Ընդամենը						124539.29	
	Վերադիր ծախսեր 5,3 %						6600.6	
	Ընդամենը						131139.9	
	Շահույթ 10%						13114.0	
	Ընդամենը						144253.9	
	ԱԱՀ 20%						28850.8	
	Ընդամենը						173104.6	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած վճարման հանձնարագրերը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց

ստորագրություն

 Ս. Մարկոսյան
 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.



Ծառայությունը ընդունեց

ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.



ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի բախարարության «Անտառային կոմիտե» պետական հիմնարկի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և Հայաստանի ՊՈԱԿ-ի (այսուհետ՝ Կատարող) միջև 2022թ. ապրիլի 15 -ին կնքված N ՇՄՆԱԿ-ՄԱԱՇՁԲ-22/19 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 2022թ. դեկտեմբերի 19-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները

Աշխատանքներ		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)
Անտառմշակույթների տնկում աշխատանք	հա	130
Կոճղաշիվային վերաճի օժանդակում	հա	74
Նախորդ տարիներին հիմնած անտառմշակույթների լրացում	հա	181,5
Տնկարանի հիմնում աշխատանք	հա	3,06
Տնկանյութի հանում /սերմնաբուսակ/ հազար հատ	հազ. հատ	587,835
Ցանկապատի կառուցում	Կմ	20.929
Սերմերի մթերում և որակավորում, կգ	Կգ	4132,8

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:
ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց



Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ

