

**ՀՀ ԱՃԹՆ-Ի ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 2017Թ.
ՕԳՈՍՏՈՍ-ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄԻՍՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

h/h	Միջոցառում	Պատասխանատու	Իրականացման ժամկետ (վերջնաժամկետ)
1.	ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի նիստ	ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ	18.07.2017թ.
2.	2017թ. 2-րդ եռամսյակում իրականացված աշխատանքների հաշվետվության հաստատում	ԲՇԽ	18.07.2017թ.
3.	Նախնական ուսումնասիրության (scoping study) կառուցվածքի ներկայացում ԲՇԽ-ին	ՀՀ ԿԱ, ՀԱՀ ՊՀԿ	18.07.2017թ.
4.	Նախնական ուսումնասիրության (scoping study) կառուցվածքի վերաբերյալ ԲՇԽ-ի կարծիքների ամփոփում և հաստատում ԲՇԽ-ի կողմից	ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ	07.08.2017թ.
5.	Նախնական ուսումնասիրության (scoping study) նախագծի ներկայացում ԲՇԽ-ին	ՀՀ ԿԱ, ՀԱՀ ՊՀԿ	08.09.2017թ.
6.	Նախնական ուսումնասիրության (scoping study) նախագծի վերաբերյալ ԲՇԽ-ի կարծիքների ստացում	ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ	22.09.2017թ.
7.	Նախնական ուսումնասիրության (scoping study) վերջնական հաշվետվության ներկայացում ԲՇԽ-ին	ՀՀ ԿԱ, ՀԱՀ ՊՀԿ	06.10.2017թ.
8.	Նախնական ուսումնասիրության (scoping study) վերջնական հաշվետվության հաստատում ԲՇԽ-ի կողմից	ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ	20.10.2017թ.
9.	Անկախ ադմինիստրատորի տեխնիկական առաջադրանքի ներկայացում ԲՇԽ-ին	ՀՀ ԿԱ, ՀԱՀ ՊՀԿ	16.10.2017թ.
10.	Անկախ ադմինիստրատորի տեխնիկական առաջադրանքի վերաբերյալ ԲՇԽ-ի կարծիքների ստացում	ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ	27.10.2017թ.

11.	Օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ վերլուծության շրջանակի ներկայացում ԲՇԽ-ին	ՀՀ ԿԱ, ՀԱՀ ՊՀԿ	18.07.2017թ.
12.	Օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ վերլուծության շրջանակի վերաբերյալ ԲՇԽ-ի կարծիքների ստացում	ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ	31.07.2017թ.
13.	Օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ վերլուծության շրջանակի վերջնական նախագծի ներկայացում ԲՇԽ-ին և ԲՇԽ-ի կողմից հաստատում	ՀՀ ԿԱ, ՀԱՀ ՊՀԿ	11.08.2017թ.
14.	Օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ վերլուծության ու գործողությունների ծրագրի նախագծի ներկայացում ԲՇԽ-ին	ՀՀ ԿԱ, ՀԱՀ ՊՀԿ	13.10.2017թ.
15.	Օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ վերլուծության ու գործողությունների ծրագրի նախագծի վերաբերյալ ԲՇԽ-ի կարծիքների ստացում	ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ	27.10.2017թ.
16.	Հանրային հաղորդակցության ռազմավարության նախագծի ներկայացում ԲՇԽ-ին	ՀՀ ԿԱ, ՀԱՀ ՊՀԿ	18.07.2017թ.
17.	Հանրային հաղորդակցության ռազմավարության նախագծի վերաբերյալ ԲՇԽ-ի կարծիքների ստացում	ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ	07.08.2017թ.
18.	Հանրային հաղորդակցության վերջնական ռազմավարության ներկայացում ԲՇԽ-ին և հաստատում ԲՇԽ-ի կողմից	ՀՀ ԿԱ, ՀԱՀ ՊՀԿ	15.08.2017թ.
19.	Իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի մշակման նպատակով ՎՋԵԲ-ի վարձած խորհրդատուի հանդիպումներ շահագրգիռ կողմերի հետ, աշխատաժողով ԲՇԽ-ի համար և կլոր սեղանի կազմակերպում	ՎՋԵԲ փորձագետ, ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ	Օգոստոս-սեպտեմբեր

20.	Իրական սեփականատերերի բացահայտման օրենսդրական վերլուծության նախագծի ներկայացում ԲՇԽ-ին	ՎՋԵԲ փորձագետ, ՀՀ ԿԱ	Հոկտեմբեր
21.	Իրական սեփականատերերի բացահայտման օրենսդրական վերլուծության նախագծի հաստատում ԲՇԽ-ի կողմից	ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ	Հոկտեմբեր
22.	Իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի նախագծի ներկայացում ԲՇԽ-ին	ՎՋԵԲ փորձագետ, ՀՀ ԿԱ	Հոկտեմբերի սկիզբ
23.	Իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի նախագծի հաստատում ԲՇԽ-ի կողմից	ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ	Հոկտեմբերի վերջ
24.	Աշխատանքային խմբերի մասնակցություն կողմից ուսումնասիրությունների մշակման աշխատանքներին	ՎՋԵԲ փորձագետ, ՀԱՀ ՊՀԿ, ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ ԱԽ	Օգոստոս-հոկտեմբեր (շարունակական)
25.	ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի հայերեն թարգմանության ներկայացում ԲՇԽ-ին	ՀՀ ԿԱ	12.07.2017թ.
26.	ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի հայերեն թարգմանության հաստատում ԲՇԽ-ի կողմից	ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ	18.07.2017թ.
27.	Համաշխարհային բանկի դրամաշնորհի հայտադիմումի պատրաստում	ՀՀ ԿԱ	Օգոստոս-հոկտեմբեր (շարունակական)
28.	Սոցիալական գովազդների պատրաստում և հեռարձակում	ՀՀ ԿԱ, կազմակերպություն	Սեպտեմբեր-հոկտեմբեր (շարունակական)
29.	Աշխատանքներ գործընկեր և դոնոր կազմակերպությունների հետ	ՀՀ ԿԱ	ընթացիկ
30.	Համագործակցություն ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության հետ	ՀՀ ԿԱ	ընթացիկ
31.	Հանրային իրազեկման և այլ ընթացիկ աշխատանքներ	ՀՀ ԿԱ, ԲՇԽ	ընթացիկ